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1 English  
 
 Nowadays  all multinational companies use electronic devices as a working tool, 
as that greatly facilitates the form to work and the productivity of the workers. 
 Due to the imminent increase in the use of these devices companies have 
decided to create their own software and applications to facilitate and improve the 
work of their employees and the efficiency and effectiveness of their results. 
 The final degree project is about a web application that gives users the 
possibility to carry out an installation to manufacture their own gases at its facilities. 
Thanks to this application, they can perform simulation necessary to do the installation 
as well as the feasibility of the project things, as it is currently designed for a limited 
number of gases, although in the future it is expected to perform for all types of the 
company supplies gases. 
 This application will advance step by step to complete all necessary 
documentation involved a project of such magnitude as to make such facilities need to 
meet certain safety standards. 
Entering a little more in detail the application will: 
 Creation and management: Allow management of user accounts, management 
of workplaces, the gases permitted... 
 
 Vrac Simulation: It will allow a simulation based on parameters such as delivery 
times, gas pressure, flow, etc ... and then display a possible standard solution in 
pdf format, including all materials and objects needed to perform the 
installation. 
 
 Create own projects, enabling verify and advance step by step until the 
successful completion of the installation. Depending on the type of installation 
will be necessary or not perform all steps predefined for proper operation. 
 By creating this application, much work will save workers Engineering 
department who are responsible for managing such projects because they do not have 
to be dealt primarily through emails as they did before and caused delays projects as 
well as loss of documentation. 
 The structure of this document will be Metrics methodology development 3 
with the aim to make it as accessible as possible and understandable to readers. 
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 This project arises from the need for a client to generate their own gas on their 
own premises from certain environmental conditions, and quantities required for its 
own supply. 
 Thanks to this application the trade depending on certain parameters such as 
gas flow, delivery times, etc .. requested by the client, decide whether you can perform 
the installation on the client vrac and the cost involved. 
 All the way to the assembly and installation of the tank, you can go through the 
web application, and see how it progresses step by step, as it has to go through various 
phases, checks, safety procedures and environmental regulations. 
 Besides the trade  can make a VRAC simulation with the data provided by the 
client to show the materials needed to manufacture the necessary gases. 
 
 The main programs and tools that have been used for the development of TFG 
are as follows: 
 Microsoft Visual Studio 2005: Development tool used for developing the 
application code. 
 
 Microsoft Office Proffesional 2010: Set of programs for the implementation of 
the document, plus graphs and diagrams. 
 
 Internet Explorer: Main web browser where you can see the application. 
 
 Microsoft Windows 7: Operating system used for the development  of the 
project. 
 
 ASP.Net: Development server where the application is deployed.  
 
 PLSQL Developer: Set of tools for managing the database.  
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 The development of this project began from studying customer needs. From 
these needs have been written a number of requirements that satisfy the problem. 
These requirements are been designed by the project manager. 
 There are 3 types of user requirements in this document. The features of each 
are described below: 
 Capacity requirements: They represent what users need to solve a problem or 
achieve a goal. 
 
 Restriction requirements: They are the restrictions imposed by users about 
how to solve the problem. 
 
 Reverse requirements: They contain all points of the application that should 
not happen at all or circumstance. 
 Once designed user requirements it will be necessary to take a decision about 
the 2 alternatives to develop the project. The alternatives are .NET + Oracle and PHP + 
Oracle. Both are considerately the 2 best options to develop the project. 
On the one hand, the advantages for the alternative 1 : .net + Oracle: 
 Simplified Development. 
 Allows easily use the platform of Windows, since it has almost full access to the 
Windows API. 
 Provides an environment of robust and secure execution. 
 It is independent of the programming language. 
 Interoperability with existing code. 
 Simplifies installation and management of applications 
 Is Extensible 
 Allows adding support for executing scripts, VBScript or JScript. 
On the other hand, the advantages for the alternative 2: php + Oracle: 
 Language platform. 
 Language very safe and cheap. 
 Very low learning curve. 
 Most servers have PHP integration by facilitating their deployment. 
 Free and open language. 
 Development environments are fast and easy setup. 
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 Finally, after making tables and display graphics it has seen fit to choose the 
alternative 1: .NET + Oracle because it is really fits the solution we intend to obtain. 
 The project will follow the waterfall life cycle which comprises the following 
steps shown in the following figure: 
 
Ilustración 1: Waterfall life 
 Viability of the project: Is the first phase although not shown in the picture 
above, in which user requirements are determined. 
 
 Analysis: At this stage the problem domain is formalized and functions to be 
performed by the application are defined. 
 
 Design: In this phase it is collected at the lowest level definitions made in the 
analysis. The specification is performed such that it is sufficiently prepared for 
system development 
 
 Codification: At this stage the application logic, such as classes, data model, 
database and presentation layer are made. 
 
 Test: At this stage the different layers in which the application is divided mate: 
model, business logic and presentation, verifying their perfect compatibility 
and communication, through a set of tests. 
 
 Maintenance: In the final phase the result is provided to the customer installing 
the system. 
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 Project planning has been estimated based on the life cycle chosen. All the 
information reference about it will be appear in a diagram GANTT. This diagram shows 
all the activities divided into their respective tasks. Each task will have a start date and 
end date. 
 The project is composed of the following activities: 
 Project management: stage in which the organization, planning, estimating and 
tracking project activities and the choice of the life cycle is done. 
 
 Feasibility study: stage that user requirements are collected so that they are set 
clearly and unequivocally so that there is full compliance with what the 
customer expects. In addition a project plan milestones indicating that we will 
achieve by reviewing project monitoring task will be defined. 
 
 System analysis: stage in which the software requirements are identified a high 
definition chosen for the application development architecture is realized. Also 
use cases are created from user requirements. 
 
 System design: this phase interfaces for users to interact with the system, and 
the design of the database are defined. In addition, a definition of the structure 
and design of the architecture will be held. 
 
 System development: It focuses on the coding of all aspects included in the 
system analysis and later expanded into the system design. Finally is completed 
with the drafting of the user manual. 
 
 System integration: It is to verify the correct operation of the application by 
testing. 
 
 Deadline: Finally, the entire system is delivered to the customer. 
In the following table will appear the dates, duration and activities in the project: 
Activities Duration Starting Ending 
Project management 84 days 01/06/15 24/09/15 
Life cycle 8 days 01/06/15 10/06/15 
Planning 76 days 11/06/15 24/09/15 
Estimation 7 days 22/06/15 30/06/15 
Configuration 
management 
84 days 01/06/15 24/09/15 
Quality management 84 days 01/06/15 24/09/15 
Feasibility study 5 days 01/06/15 05/06/15 
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Determine the extent 2 days 01/06/15 02/06/15 
User requirements 2 days 03/06/15 04/06/15 
Study and choice of 
the alternative 
1 day 05/06/15 05/06/15 
System analysis 22 days 08/06/15 07/07/15 
Use case 7 days 08/06/15 16/06/15 
Software 
requirements 
10 days 17/06/15 30/06/15 
Architecture analysis 5 days 01/07/15 07/07/15 
System design 28 days 08/07/15 14/08/15 
GUI design 9 days 08/07/15 20/07/15 
Study of the database 7 days 21/07/15 29/07/15 
Define the 
architecture 
12 days 30/07/15 14/08/15 
System development 30 days 21/07/15 31/08/15 
GUI coding 7 days 21/07/15 29/07/15 
Create Database 7 days 30/07/15 07/08/15 
Coding the 
functionality  
14 days 10/08/15 27/08/15 
User manual 2 days 28/08/15 31/08/15 
System integration 18 days 01/09/15 24/09/15 
Unit test 10 days 01/09/15 14/09/15 
Integration test 8 days 15/09/15 24/09/15 
Deadline 0 days 27/09/15 27/09/15 
Tabla 1: GANTT 
 After planning the total project cost will be calculated. Because the team is 
formed by the Project Manager, who will be performing all the tasks, the project cost 
is calculated from the estimated salary for each hour of work is 14 € / h. To this prize 
we will include the 21% of IVA, a margin of risk for the project and the profit margin. 
TOTAL EXPENDITURE 9408 € 
21% IVA 1975,68€ 
Risks 10% 940,8€ 
Profits 15% 1552,32€ 
TOTAL (WITH IVA) 13876,8€ 
Tabla 2: Total Expenditure 
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 For the analysis of system requirements system, taking as a starting point the 
requirements identified in the Feasibility Study System defined. 
 Besides classes and use cases of the system they are also defined. This 
information will be necessary to realize a correct design that will be who completed 
the final documentation that the programmer will use for doing the coding. 
 Software requirements establish how system works. There are 7 different kinds 
of requirements that we will use and are: 
 Functional requirements: explain how the application are therefore essentially 
works the main element. They are derived from the use cases. 
 
 Quality requirements: Specify the attributes of the software to ensure that it 
will be fit for purpose. 
 
 Documentation requirements: Set out the specific project requirements for 
documentation, in addition to those contained in the standards. 
 
 Safety requirements: Specify the requirements to secure the system against 
threats to confidentiality, integrity and availability. 
 
 Check requirements: These requirements specify limitations that affect how 
the software should verify data input and output. 
 
 Performance requirements: specify the parameters of the application in 
respect of the use of resources and time. 
 
 Interface requirements: specify the usability and design of application 
interfaces. 
 In the system analysis is defined the problem that will be solved and then 
patterned to solve later in the system design. 
 In the system design, the main objective is to solve the problem that we 
described in the system analysis. 
 The design contains the classes, implementation requirements, modeling 
database, the interfaces of the application. 
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 The system architecture is to be followed provided the meta-pattern that arises 
from the union of the architectural pattern MVC (Model View Controller) and the 
Front-Controller pattern. 
 
 The view subsystem will interact with the user and communicates with the 
system. He will collect the information entered or requested by the user and pass it to 
the controller that will be managing the information and then redisplay the view. 
 The controller subsystem will collect the requests made by the user through the 
pages of view. This switches to the charge containing the business logic to solve the 
problem. 
 The model subsystem will be interacting with the database. He will receive 
requests from controller, and will query the database and return the result. It will 
implement all the logic to connect to the database and perform all necessary 
operations. 
 The technological environment where the project will be developed have as 
minimum the following requirements: 
 1 GB de Ram 
 Intel Pentium 4 
 Internet connection 
 100 mb of free space on the disk 
  
Ilustración 2:MVC 
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The user interface will be the following: 
 UI-00: Login page 
 UI-01: Homepage 
 UI-02: Menu 
 UI-03: Projects 
 UI-04: New Project 
 UI-05: Management Project 
 UI-06: Simulation VRAC 
 UI-07: Administrator 
 UI-08: Users 
 UI-09: Skids 
 UI-10: Workplaces 
 UI-11: Fixed Costs 
 UI-12: Gases 
 UI-13: Project Phases 
 UI-14: Logout 
 
The design of the database obtained in this stage contains the following tables 
Tabla Descripción 
User It stores information about users of the 
application. 
Fixed Costs Stores fixed costs depending on certain 
parameters for vrac installation. 
Risk questionnaire Stores the information before the project 
vrac questionnaire. 
Documents Stores all user information necessary for 
the project. 
Gases Stores all information for gases with 
which you can perform the vrac facilities. 
Record Stores all information on who makes 
changes, at what point are performed 
and comments added. 
HoursSupply Stores information of possible supply 
hours providing such facilities. 
Ofert Stores all information concerning a 
project, with all the steps that it entails. 
Skids Stores all information concerning the 
skids. 
SimulationQuestionnaire Stores all information from the 
simulations. 
Tabla 3: DataBase Tables 
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 Finally the conclusions obtained after completion of the project are collected. 
Furthermore a summary of the possible improvements that can be made to the 
application will be. 
 The project has correctly followed the methodology of development Metric 3, 
so containing the main phases collecting this methodology on software development 
projects as well as the subsections within each of these phases. 
 The coding of the project has been satisfactory, thanks to the analysis and 
design made prior to the implementation. 
 The realization of this project was due to information released by the 
engineering department which has made possible that it could be carried out in the 
estimated and final delivery deadlines are respected. 
 The application is currently in beta and only advanced users are making use of 
it for certain projects, but is expected in the future to make all this application 
installations using several changes since this application is intended for a certain 
number of types of gases. 
 Overall, the project was successful in terms of requirements, deadlines and 
exams are passed by the application. 
 Although the application has enough features, improvements that will be made 
are innumerable, as it could reach processed all the facilities that the company carries 
through it. Some of the improvements could include: 
 Increase the number of gases: Increase the number of gases that the customer 
can choose to manufacture their own gases at its facilities. 
 
 New languages: While each country where the company is headquartered 
currently has its own engineering department could include new languages and 
that the management of these facilities is realized from that application. 
 
 Responsive Design: It would apply necessary and essential, since lately the use 
of electronic devices such as smartphones and tablets are being used daily, and 
a correct view on them would be ideal. 
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2 Introducción 
 
A día de hoy todas las empresas multinacionales utilizan dispositivos electrónicos  
como herramienta de trabajo, ya que facilita notablemente la forma de trabajar y 
productividad de los trabajadores.  
Debido al aumento inminente del uso de estos dispositivos las empresas han 
decidido crear su propio software y aplicaciones para facilitar y mejorar el trabajo de 
sus empleados, así como la eficacia y efectividad de sus resultados. 
 El proyecto fin de grado trata sobre una aplicación web que proporciona a los 
usuarios la posibilidad de poder realizar una instalación para fabricar sus propios gases 
en sus instalaciones. Gracias a esta aplicación, podrán realizar una simulación para 
conocer las cosas necesarias para realizar dicha instalación así como la viabilidad de 
realizar dicho proyecto, ya que actualmente está pensada para un número limitado de 
gases, aunque en el futuro se espera poder realizar para todo tipos de gases que la 
empresa suministra. 
 Esta aplicación permitirá avanzar paso a paso para poder cumplimentar toda la 
documentación necesaria que conlleva un proyecto de tal magnitud, ya que para 
poder realizar dichas instalaciones necesitarán cumplir una serie de normas de 
seguridad. 
Entrando un poco más en detalle la aplicación permitirá: 
 Creación y gestión: Permitirá la gestión de las cuentas de usuario, la gestión de 
centros de trabajo, los gases permitidos... 
 Simulación Vrac: Permitirá realizar una simulación a partir de parámetros como 
horas de suministro, presión de los gases, caudal,..etc. y posteriormente 
visualizar una posible solución estándar en formato pdf, incluyendo todos los 
materiales y objetos necesarios para realizar dicha instalación. 
 Crear proyectos propios, permitiendo verificar y avanzar paso por paso hasta la 
correcta finalización de la instalación. Dependiendo del tipo de instalación 
serán necesarios o no realizar todos los pasos predefinidos para su correcto 
funcionamiento. 
 Gracias a la creación de esta aplicación, se ahorrará mucho trabajo a los 
trabajadores del departamento de Ingeniería que son los encargados de gestionar este 
tipo de proyectos, ya que no tendrá que tramitarse todo a través de correos como se 
hacía anteriormente y ocasionaba retrasos en los proyectos así como la pérdida de 
documentación. 
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 La estructura de este documento seguirá la metodología de desarrollo Métrica 
3 con el objetivo de hacerlo lo más accesible posible y comprensible a los lectores. 
 
2.1 Objetivos 
 
Este proyecto surge de la necesidad de un cliente de poder generar sus propios 
gases en sus propias instalaciones a partir de ciertas condiciones medioambientales, y 
cantidades necesarias para su propio suministro.  
Gracias a esta aplicación el comercial dependiendo de ciertos parámetros tales 
como: gas ,caudal ,horas suministro, etc.. solicitados por el cliente,  podrá decidir si se 
puede realizar la instalación vrac en el cliente, así como el coste que supone. 
Todo el proceso hasta el montaje e instalación del depósito, se podrá seguir a 
través de la aplicación web, y ver cómo avanza paso por paso, ya que tiene que pasar 
por diversas fases, verificaciones, procedimientos de seguridad y normativas 
medioambientales.  
Además el comercial podrá realizar una simulación VRAC con los datos 
proporcionados por el cliente para mostrarle los materiales necesarios para poder 
fabricar los gases necesarios. 
 
2.2 Herramientas utilizadas 
 
A continuación se detallan los principales programas y herramientas que han sido 
utilizados para el desarrollo del TFG: 
 Microsoft Visual Studio 2005: Herramienta de desarrollo usada para la 
elaboración del código de la aplicación. 
 
 Microsoft Office Proffessional 2010: Conjunto de programas para la realización 
del documento, además de gráficos y esquemas. 
 
 Internet Explorer: Navegador web principal donde se verá la aplicación. 
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 Microsoft Windows 7: Sistema operativo usado para el desarrollo del proyecto 
 
 ASP.Net: Servidor de desarrollo donde se desplegará la aplicación. 
 
 PLSQL Developer: Conjunto de herramientas para la gestión de la base de 
datos. 
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3 Definiciones y Acrónimos 
 
 A continuación se muestran algunas definiciones y acrónimos importantes 
usados dentro de este documento, para evitar confusiones acerca de sus significado e 
identificar exactamente el concepto sin ambigüedades. 
 TFG: Trabajo Fin de Grado 
 
 Oracle: sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y 
multiusuario. Destaca por su estabilidad, escalabilidad y soporte 
multiplataforma. 
  
 GANTT: diagrama en el cual se puede ver el tiempo de estimado para cada una 
de las tareas a lo largo de un periodo de tiempo que es la duración de un 
determinado proyecto 
 
 EVS: Estudio de viabilidad del sistema. 
 
 Skid: Objetos necesarios para realizar una instalación VRAC. 
 
 Aplicación web: a aquellas herramientas que los usuarios pueden utilizar 
accediendo un servidor web a través de internet mediante un navegador.  
 
 ASP: Active Server Pages. Siglas de Active Server Pages, es una tecnología de 
Microsoft que permite generar contenido dinámico para Web, en forma de 
documentos HTML. Las páginas ASP pueden tener código C# o Visual Basic 
Script embebido con el fin de realizar tareas dinámicamente para personalizar  
la generación de la página. 
 
 VRAC: Instalaciones estándares para las instalaciones de gases. 
 
 MVC: Modelo-Vista-Controlador.  
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4 Estudio de viabilidad del sistema 
 
En este apartado se estudia el alcance de la necesidad planteada por el cliente 
realizando una descripción general teniendo en cuenta las restricciones económicas, 
técnicas, legales y operativas. Se analizará los objetivos, el alcance y los grupos 
interesados en el sistema.  
Además se identificarán los requisitos que ha de satisfacer, se estudiará la 
situación actual y se verán las alternativas para el desarrollo del sistema. 
 
4.1 Establecimiento del alcance del sistema 
 
Recoge el estudio del alcance de las necesidades planteadas por el cliente. A 
partir de las necesidades se identificarán unos requisitos que deben satisfacer a ambas 
partes y se identifican las unidades organizativas afectadas estableciendo su 
estructura. 
4.1.1 Estudio de la solicitud 
 
El cliente solicita el desarrollo de una aplicación para poder realizar una 
instalación de gases en su propia empresa, y comprobar que es posible realizar dicha 
instalación. 
La aplicación será accesible a través de un navegador web usando el protocolo 
http. 
La aplicación tendrá 3 grandes módulos: 
 Proyectos 
 
 Simulación VRAC  
 
 Administración 
 
En definitiva, el cliente propone una aplicación web con unas restricciones que 
hacen que la realización del proyecto sea posible. 
  
Página 16 de 166 
 
4.1.2 Identificación del alcance del sistema 
 
 A continuación se mostrarán los diagramas de flujo con los objetivos y las 
principales funcionalidades que ofrece el sistema. Además se explicarán estos 
diagramas paso por paso. 
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 La parte de administrador sería igual sólo que tendría en la página principal la 
opción administración y puede añadir, modificar y borrar usuarios, gases y centros de 
trabajo. Además también podrá gestionar las fases que forman un proyecto así como 
los pasos dentro de cada fase.  
Ilustración 3: Diagrama de flujo 
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4.1.3 Identificación de los interesados en el sistema (Skateholders) 
 
En este apartado se identifican todos los interesados para poder 
posteriormente determinar su participación tanto en el estudio de la situación actual 
como en la toma de requisitos de usuario, así como en el resto del proceso de 
desarrollo.  
 En la siguiente tabla se muestran los diferentes grupos de interesados y sus 
descripciones: 
Skateholders Descripción 
Project Manager: Antonio González Pérez Persona responsable de la gestión y 
realización del proyecto. 
Tutor: Israel González Carrasco Persona encargada de supervisar la 
documentación del proyecto. 
Tutor: David Estévez Elizo Persona encargada de supervisar el 
desarrollo de la aplicación. 
Usuario Personas que usarán la aplicación 
Tabla 4: Grupos de Interés 
 
4.2 Estudio de la situación actual 
 
En los siguientes apartados se describirá la situación actual de nuestro entorno y 
se hará un análisis de las aplicaciones similares que podrían estar en el mercado. 
Con este estudio se pretende tomar las mejores decisiones posibles para 
desarrollar la aplicación y de esta forma ahorrar tiempo y costes, evitando realizar 
funcionalidades innecesarias para la aplicación. 
Para finalizar, haremos una conclusión de que cosas podría mejorar las 
aplicaciones mencionadas y tendremos toda esta información presente para la 
elaboración de los requisitos de usuario. 
4.2.1 Valoración del estudio de la situación actual 
 
 La aplicación a desarrollar es una aplicación web que proporcionará al usuario 
poder realizar una simulación para calcular los objetos necesario para poder instalar 
las instalaciones necesarias para poder fabricar gases de tipo vrac.  
 A través de ciertos parámetros introducidos por el usuario de la aplicación tales 
como el gas, el caudal, las horas de suministro y las condiciones medioambientales, 
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será capaz de realizar una estimación de las cantidades necesarias y de qué tipo se 
necesita para poder llevar a cabo dicha instalación. 
 No se pueden estudiar otras aplicaciones que puedan producir competitividad 
ya que ésta ha sido a medida para una empresa en concreto que necesitaba suplir el 
problema de las instalaciones estándares de gases. 
 
4.3 Definición de los requisitos del sistema 
 
En este apartado, en base a la solicitud del cliente y el estudio de las aplicaciones 
similares, se procederá a extraer los requisitos del sistema y los que se deben recoger 
por parte del usuario. Cada requisito añadido podrá sufrir leves modificaciones para 
garantizar que sean correctos y atiendan las necesidades del cliente. 
Los requisitos estarán correctamente definidos y claros, proporcionando una 
visión general de la aplicación y formarán la base del desarrollo del sistema.  Gracias a 
estos requisitos tendremos una idea concisa y completa para ambas partes. 
4.3.1 Identificación de requisitos 
 
Para la elaboración de los requisitos de usuario se usarán tres tipos: 
 Requisitos de capacidad: representan lo que necesitan los usuarios para 
resolver un problema o lograr un objetivo. 
 
 Requisitos de restricción: conforman las restricciones impuestas por los 
usuarios sobre cómo se debe resolver el problema o cómo se debe alcanzar el 
objetivo. 
 
 Requisitos inversos: recogen los puntos de la aplicación que no deberían ocurrir 
de ninguna manera o circunstancia. 
 
 Para  cada requisito se ha creado una tabla que contendrá los siguientes 
campos abajo explicados para diferenciarlos: 
 Identificador: Cada requisito irá asociado a un identificador para 
diferenciarlos  del tipo UR-XYY donde se explica cómo será cada tipo 
con un ejemplo:  
o UR: User Requirements (requisitos de usuario). 
Página 20 de 166 
 
o YY: son la numeración en orden de los requisitos identificados. 
o X: Categoría del requisito (C,R o I) 
 Fuente: identifica quien ha identificado el requisito, ya sea el cliente o 
el Project manager. 
 Título: Nombre al que es referido el requisito  
 Necesidad: Este apartado indica la necesidad del requisito por parte del 
usuario.  Este campo se divide en tres que dan diferente grado de 
importancia 
o Esencial: Que dicho requisito es necesario para un correcto 
funcionamiento. 
o Deseable: es una funcionalidad objetivo pero que no se 
encuentra posiblemente en una versión inicial. 
o Opcional: como su nombre indica que son requisitos que no 
impiden un funcionamiento y son añadidos sin importancia. 
 Para el correcto desarrollo de la aplicación los requisitos esenciales no serán 
modificables ya que son necesarios para su correcto funcionamiento. 
 Prioridad: Cada requisito de usuario está sujeto también a una 
prioridad, de tal manera el desarrollador pueda planificar su 
realización,  los valores de prioridad serán los siguientes: 
o Alta. 
o Media. 
o Baja. 
 Verificabilidad: cada requisito de usuario será verificable, es decir,  
debe ser posible comprobar que el requisito se ha unido en el diseño, 
por tanto, se puede probar que el software emplea el requisito. Este 
atributo podrá tomar los siguientes valores:  
o Alta. 
o Media. 
o Baja. 
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 Estabilidad: Ciertos requisitos de usuario podrán sufrir modificaciones y 
por lo tanto pueden no permanecer estables durante toda la vida del 
software. 
 Descripción: texto de corta extensión indicando la funcionalidad del 
requisito. 
A continuación se mostrará un ejemplo de la tabla de requisitos 
Identificador: UR-XYY 
Fecha Dd/mm/aaaa Título Título del requisito 
Fuente ☒ Cliente    ☐ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción Descripción detallada del requisito 
Tabla 5: Plantilla requisitos de usuario 
 
4.3.1.1 Requisitos de capacidad 
Identificador: UR - C00 
Fecha 20/06/2015 Título Identificación de usuario 
Fuente ☒ Cliente    ☐ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción Para acceder a la aplicación el usuario tiene que haber sido dado de alta por 
un administrador y deberá loguearse con: 
 E-mail 
 Contraseña  
Tabla 6: UR-C00 
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Identificador: UR - C01 
Fecha 20/06/2015 Título Identificación de usuario 
administrador 
Fuente ☐ Cliente    ☒  Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción Para acceder a la aplicación el administrador deberá loguearse con: 
 E-mail 
 Contraseña 
Tabla 7: UR-C01 
Identificador: UR - C02 
Fecha 20/06/2015 Título Dar de alta usuario 
Fuente ☐ Cliente    ☒  Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción Para dar de alta a un usuario será necesario introducir los siguientes datos: 
 Nombre de usuario 
 Nombre y Apellidos 
 E-mail 
 Perfil 
 Oficina de venta 
 Idioma 
Tabla 8: UR-C02 
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Identificador: UR - C03 
Fecha 20/06/2015 Título Eliminar usuario 
Fuente ☐ Cliente    ☒ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción El administrador podrá eliminar a un usuario. 
Tabla 9: UR-C03 
Identificador: UR - C04 
Fecha 20/06/2015 Título Modificar usuario 
Fuente ☐ Cliente    ☒ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción El administrador podrá modificar los datos de un usuario. 
Tabla 10: UR-C04 
Identificador: UR - C05 
Fecha 20/06/2015 Título Añadir gases 
Fuente ☐ Cliente    ☒ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción El administrador podrá incluir gases nuevos. 
Tabla 11: UR-C05 
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Identificador: UR - C06 
Fecha 20/06/2015 Título Eliminar gases 
Fuente ☐ Cliente    ☒ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción El administrador podrá eliminar gases de la lista. 
Tabla 12: UR-C06 
Identificador: UR - C07 
Fecha 20/06/2015 Título Dar de alta centro de trabajo 
Fuente ☐ Cliente    ☒Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción El administrador podrá dar de alta nuevos centros de trabajo. 
Tabla 13: UR-C07 
Identificador: UR - C08 
Fecha 20/06/2015 Título Eliminar centro de trabajo 
Fuente ☐ Cliente    ☒ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción El administrador podrá eliminar centros de trabajo. 
Tabla 14: UR-C08 
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Identificador: UR - C09 
Fecha 20/06/2015 Título Limitación acceso a la 
aplicación 
Fuente ☐ Cliente    ☒ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción El administrador limitará el acceso a la aplicación concediendo el registro a los 
usuarios o no. 
Tabla 15: UR-C09 
Identificador: UR - C10 
Fecha 20/06/2015 Título Página tras iniciar sesión 
Fuente ☒ Cliente    ☐ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción Tras iniciar sesión correctamente el usuario dependiendo del perfil que tenga 
podrá acceder a las opciones disponibles para cada perfil. En caso contrario 
que no se realice correctamente el inicio de sesión no podrá acceder a la 
aplicación. 
Tabla 16: UR-C10 
Identificador: UR - C11 
Fecha 20/06/2015 Título Apariencia  
Fuente ☐ Cliente    ☒ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
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Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción En la parte superior derecha aparecerá el usuario conectado así como los 
proyectos que ha creado, y en el que podrá ver los avances o cambios 
realizados en el mismo. 
Tabla 17: UR-C11 
Identificador: UR - C12 
Fecha 20/06/2015 Título Proyectos  
Fuente ☒ Cliente    ☐ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción El usuario con la sesión iniciada podrá ver una lista con todas las ofertas 
gestionadas o en las cuál tiene que tramitar para que pueda ser llevada a 
cabo. 
Tabla 18: UR-C12 
Identificador: UR - C13 
Fecha 20/06/2015 Título Idioma de la aplicación 
Fuente ☒ Cliente    ☐ Project manager 
Necesidad ☐ Esencial  ☒ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☐ Alta  ☒ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción El usuario podrá elegir entre español y portugués como idioma de la 
aplicación. 
Tabla 19: UR-C13 
Identificador: UR - C14 
Fecha 20/06/2015 Título Página principal 
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Fuente ☒ Cliente    ☐ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción En la página principal el usuario podrá: 
 Cerrar la sesión. 
 Ver un listado de los proyectos y editarlos. 
 Crear nuevos proyectos y/o eliminarlos 
Tabla 20: UR-C14 
Identificador: UR - C15 
Fecha 20/06/2015 Título Pasos del proyecto 
Fuente ☒ Cliente    ☐ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción Cada proyecto contendrá una serie de pasos dependiendo del tipo de 
instalación, que deberán ser cumplimentados por el usuario. 
Tabla 21: UR-C15 
Identificador: UR - C16 
Fecha 20/06/2015 Título Resultado de la simulación 
Fuente ☒ Cliente    ☐ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción El usuario podrá visualizar el resultado con lo necesario para realizar la 
instalación después de introducir los parámetros para la simulación. 
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Tabla 22: UR-C16 
Identificador: UR - C17 
Fecha 20/06/2015 Título Progreso del proyecto 
Fuente ☒ Cliente    ☐ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción El usuario podrá visualizar el estado del proyecto y como avanzan los pasos. 
Tabla 23: UR-C17 
 
Identificador: UR - C18 
Fecha 20/06/2015 Título Preguntas de cada fase 
Fuente ☒ Cliente    ☐ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción El usuario podrá responder todas las preguntas para poder completar 
satisfactoriamente la fase. 
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4.3.1.2 Requisitos de restricción 
 
Identificador: UR - R01 
Fecha 20/06/2015 Título Posición del menú y barras 
de navegación 
Fuente ☒ Cliente    ☐ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción El menú aparecerá siempre en la parte superior de la pantalla. 
Tabla 24: UR-R01 
Identificador: UR - R02 
Fecha 20/06/2015 Título Estilo de las interfaces 
Fuente ☒ Cliente    ☐ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción La apariencia de las interfaces deberá siempre tener los mismos colores, 
fuentes, posición, etc.. en todas las páginas de la aplicación.  
Tabla 25: UR-R02 
Identificador: UR - R03 
Fecha 20/06/2015 Título Permisos de proyectos 
Fuente ☐ Cliente    ☒ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
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Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción Los usuarios con acceso a proyectos en concreto, sólo podrán realizar las 
acciones permitidas para ese proyecto en cuestión. 
Tabla 26: UR-R03 
Identificador: UR - R04 
Fecha 20/06/2015 Título Elegir idioma 
Fuente ☒ Cliente    ☐ Project manager 
Necesidad ☐ Esencial  ☒ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☐  Alta  ☒ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción La aplicación permitirá cambiar el idioma en la página principal 
Tabla 27: UR-R04 
Identificador: UR - R05 
Fecha 20/06/2015 Título Almacenamiento de datos 
Fuente ☒ Cliente    ☐ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción La información de los proyectos y de los usuarios será almacenada en una 
base de datos. 
Tabla 28: UR-R05 
Identificador: UR - R06 
Fecha 20/06/2015 Título Menú administrador 
Fuente ☒ Cliente    ☐ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
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Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción Aparecerá debajo de las opciones de usuario, en la parte centrada a la 
izquierda de la pantalla. 
Tabla 29: UR-R06 
Identificador: UR - R07 
Fecha 20/06/2015 Título Siguiente fase del proyecto 
Fuente ☒ Cliente    ☐ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción El proyecto seguirá adelante y pasará a la siguiente fase sólo si ha finalizado 
la anterior y ha sido aprobado por la persona correspondiente. 
Tabla 30: UR-R07 
Identificador: UR - R08 
Fecha 20/06/2015 Título Finalizada fase del proyecto 
Fuente ☒ Cliente    ☐ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción El usuario tendrá que rellenar todos los datos obligatorios correspondientes y 
esperar respuesta para poder pasar a la siguiente fase del proyecto. 
Tabla 31: UR-R08 
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Identificador: UR - R09 
Fecha 20/06/2015 Título Información extraída de las 
diferentes fases 
Fuente ☒ Cliente    ☐ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción Toda la información de los usuarios y proyectos será almacenada en una base 
de datos. 
Tabla 32: UR-R09 
Identificador: UR - R10 
Fecha 20/06/2015 Título Acceso parte de 
administración 
Fuente ☒ Cliente    ☐ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción Sólo podrán acceder a la parte de administrador y modificar cosas de las fases 
del proyecto, los usuarios que sean administradores. 
Tabla 33: UR-R10 
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4.3.1.3 Requisitos inversos 
 
A continuación se muestran los requisitos inversos de nuestra aplicación, en los cuales 
recogeremos los puntos de la aplicación que no debería hacer bajo ninguna circunstancia. 
Identificador: UR - I01 
Fecha 21/06/2015 Título Protección de proyectos 
Fuente ☒ Cliente    ☐ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción Ningún usuario tendrá acceso a la información y manipulación de datos de los 
proyectos que no sean suyos, y que no pertenezcan a la delegación en la cual 
se encuentran. 
Tabla 34: UR-I01 
Identificador: UR - I02 
Fecha 21/06/2015 Título Contraseñas 
Fuente ☒ Cliente    ☐ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción Nunca se mostrarán las contraseñas en la aplicación. 
Tabla 35: UR-I02 
Identificador: UR - I03 
Fecha 21/06/2015 Título Verificación de pasos del 
proyecto 
Fuente ☒ Cliente    ☐ Project manager 
Página 34 de 166 
 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción Nunca será posible pasar al siguiente paso del proyecto sin la aprobación de 
la persona correspondiente de esa fase. 
Tabla 36: UR-I03 
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4.4 Estudio de alternativas a la solución 
 
 Una vez estudiada la situación actual y extraído los requisitos de usuario, 
podemos valorar las diferentes soluciones que se pueden usar para el desarrollo del 
sistema. 
 Las alternativas estudiadas se valorarán de manera cualitativa y cuantitativa en 
función a una serie de parámetros. 
 En los siguientes puntos se exponen las alternativas estudiadas para la 
realización de el TFG. 
 
4.4.1 Alternativa 1:  .NET + Oracle 
 
 .NET es un framework de Microsoft que hace un énfasis en la transparencia de 
redes, con independencia de plataforma de hardware y que permita un rápido 
desarrollo de aplicaciones. 
 Ofrece de una manera rápida y económica, una gran robustez y seguridad a la 
hora de desarrollar aplicaciones, y permite una integración más rápida y ágil entre 
empresas. Además tiene un acceso simple y universal a todo tipo de información 
desde cualquier tipo de dispositivo. 
 
4.4.2 Alternativa 2: PHP + Oracle 
 
 PHP (Hypertext Preprocessor) es un lenguaje que se incrusta fácilmente en el 
HTML de las páginas y permite el desarrollo de páginas web dinámicas. 
  
 El código PHP es ejecutado en el servidor generando el HTML resultante que es 
enviado al cliente. Una de las cosas más atractivas de este lenguaje es su simplicidad 
para personas con poco conocimiento en esta área y a que es un lenguaje de tipo 
débil. 
 Por último, PHP es considerado un lenguaje más económico debido a que es un 
lenguaje de código abierto y a que funciona universalmente en cualquier plataforma. 
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4.5 Valoración de las alternativas 
 
 Tras haber estudiado estas dos posibles alternativas a la solución se procederá 
a elegir la adecuada para el desarrollo del TFG. 
 Se hará un análisis de sus ventajas y se realizará la elección a partir de 
parámetros como coste, fiabilidad, experiencia... 
4.5.1 Valoración de alternativa 1 
  
 Las ventajas más destacadas para la alternativa 1:  .NET + Oracle son las 
recogidas en los siguientes puntos: 
  Unifica los modelos de programación 
 Desarrollo simplificado 
  Permite usar con facilidad la plataforma de los sistemas Windows, 
dado que tiene acceso prácticamente total a la API de Windows 
 Provee un Entorno de ejecución robusto y seguro 
 Es independiente del lenguaje de programación 
 Interoperabilidad con código existente 
 Simplifica la instalación y administración de las aplicaciones 
 Es Extensible 
 Posibilita añadir soporte para ejecución de scripts, VBScript o JScript 
 
4.5.2 Valoración de alternativa 2 
 
 Las ventajas más destacadas para la alternativa 2: PHP + Oracle son las 
recogidas en los siguientes puntos:  
 
 Lenguaje multiplataforma.  
 Lenguaje muy seguro y barato. 
 Curva de aprendizaje muy baja 
 La mayoría de servidores cuentan con integración para PHP por lo que facilita 
su despliegue.  
 Lenguaje libre y abierto.  
 Los entornos de desarrollo son de rápida y fácil configuración 
 Comunidad muy grande 
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4.6 Selección de la solución 
 
 Para seleccionar la alternativa, se valorarán las proposiciones realizadas 
anteriormente, y realizaremos unas tablas con una valoración para elegir la alternativa 
que más se adecue a nuestro proyecto. 
 
Criterio Valoración Criterio Ponderación Valoración ponderada 
Coste 10  9  90  
Fiabilidad 8 10  80  
Soporte 5  8  40  
Experiencia 6  6  36  
Instalación 7 4  28 
Referencias 6  7  42  
Mantenibilidad 9  8  72  
Seguridad 8  9  72  
Escalabilidad 8  7  56 
Rendimiento 7  10  70  
Media 7,4 58.6 
Resultado final  5,9 
Tabla 37: Valoración alternativa 1 
Criterio Valoración Criterio Ponderación Valoración ponderada 
Coste 7 9  63 
Fiabilidad 9 10  90 
Soporte 4  8  32  
Experiencia 7  6  42  
Instalación 7 4  28 
Referencias 7 7  49 
Mantenibilidad 9  8  72  
Seguridad 5 9  45 
Escalabilidad 6  7  42  
Rendimiento 8  9 72  
Media 6,9 53,5 
Resultado final  5,4 
Tabla 38: Valoración alternativa 2 
 A continuación mostraremos unos gráficos para una mejor comprensión visual 
de los datos reflejados en las tablas anteriores. 
 En esta gráfica se puede observar los datos de las tablas anteriores reflejados 
con la alternativa 1 y la 2. 
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Ilustración 4: Criterios de medias ponderadas 
 
 
 
Ilustración 5: Criterios sin ponderar 
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 Tras visualizar el gráfico y las tablas, se ha estimado oportuno escoger la 
alternativa 1 .NET + Oracle ya que según se puede observar se adecua más a la 
solución que pretendemos obtener. 
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5 Gestión del proyecto 
 
 Este apartado tiene como finalidad principal la planificación, el seguimiento y el 
control de las actividades y de los recursos humanos y materiales que intervienen en el 
desarrollo del sistema, para evitar desviaciones de costes, duración o funcionalidad del 
proyecto. Con este control se persigue conocer en todo momento qué problemas e  
producen y resolverlos lo antes posible para minimizar su impacto. 
5.1 Ciclo de vida 
 
 El ciclo de vida software es el periodo que comienza cuando un producto 
software es concebido y termina cuando deja de estar disponible. En este apartado se 
va a definir el ciclo de vida elegido y se detalla en qué consiste cada una de las fases 
que lo componen. 
 Para el desarrollo del proyecto se ha elegido el modelo de ciclo de vida 
"Cascada" el cual consta de los siguiente pasos mostrados en la siguiente figura: 
 
Ilustración 6: Ciclo de vida en cascada 
A continuación se pasan a detallar las fases de este ciclo de vida software: 
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 Viabilidad del proyecto: Es la primera fase aunque no aparezca en la imagen 
superior, en la cual se determinan los requisitos de usuario. 
 
 Análisis: en esta fase se formaliza el dominio del problema y se definen las 
funciones que ha de realizar la aplicación. 
 
 Diseño: en esta fase se recoge al más bajo nivel las definiciones realizadas en el 
análisis. La especificación se lleva a cabo de tal forma que quede lo 
suficientemente preparada  para el desarrollo del sistema. 
 
 Codificación: En esta fase se elabora la lógica de la aplicación, tales como sus 
clases, modelo de datos, base de datos y capa de presentación. 
 
 Prueba: En esta fase se acoplan las diferentes capas en las que está dividida la 
aplicación: modelo, lógica de negocio y presentación, verificando su perfecta 
compatibilidad y comunicación, mediante un conjunto de pruebas. 
 
 Mantenimiento: En la fase final se proporciona el resultado al cliente realizando 
la instalación del sistema. 
5.2 Organización del proyecto 
 
 Todo proyecto software necesita de una planificación clara y detallada en el 
que se informe del tiempo estimado de duración de las actividades y tareas 
planificadas para la realización del proyecto, así como de los recursos asignados a cada 
una de ella. 
 A continuación se muestra la descomposición de las etapas de las que se 
compone el desarrollo del proyecto. En este diagrama se enumeran y detallan las 
tareas a realizar 
Ilustración 7: Descomposición en actividades y tareas 
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El proyecto está divido en las siguientes fases: 
 Gestión: etapa en la que se realiza la organización, planificación, estimación y 
un seguimiento de las actividades del proyecto, así como la elección del ciclo de 
vida. 
 
 Determinar viabilidad: etapa en la que se recopilan los requisitos de usuario 
para que queden fijados de forma clara e inequívoca, para que haya total 
conformidad con lo que el cliente espera recibir. Además se definirá un plan de 
proyecto indicando hitos a alcanzar que iremos revisando mediante la tarea de 
seguimiento del proyecto. 
 
 Análisis del sistema: etapa en la que se identifican los requisitos de software, se 
realiza una definición a alto nivel de la arquitectura elegida para el desarrollo 
de la aplicación. Además se crearán los casos de uso a partir de los requisitos 
de usuario. 
 
 Diseño del sistema: en esta fase se definen las interfaces para que los usuarios 
interactúen con el sistema, así como el diseño de la base de datos. Además se 
realizará una definición de la estructura y diseño de la arquitectura. 
 
 Desarrollo del sistema: Consiste en la codificación de las interfaces del sistema, 
la base de datos, los procesos del sistema y la redacción del manual de usuario. 
 
 Integración del sistema: consiste en la realización de pruebas unitarias de todo 
el sistema para verificar el cumplimiento de los requisitos de usuario. Además 
también se realizarán pruebas de integración de todo el sistema para visualizar 
su correcto funcionamiento. 
 
 Entrega: Finalmente se entrega el sistema completo al cliente. 
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5.3 Planificación 
 
 En esta fase se elaborará una planificación precisa de todas las actividades y 
tareas para cumplir todos los plazos de entrega. 
 A continuación se expondrá un diagrama GANTT con todas las actividades y 
tareas del proyecto, con todas sus duraciones. 
 El comienzo del proyecto es el día 01/06/2015 y la fecha de finalización es el día 
24/09/2015. 
 
 En el diagrama anterior se muestran las tareas principales con sus 
correspondientes fechas de comienzo y duración de las mismas. A continuación se 
mostrarán todas estas tareas principales con sus subtareas y duraciones: 
 
  
Ilustración 8: Diagrama GANTT Actividades 
Ilustración 9: Diagrama GANTT Gestión del proyecto 
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Ilustración 10: Diagrama GANTT Estudio de viabilidad 
Ilustración 11: Diagrama GANTT Análisis del sistema 
Ilustración 12: Diagrama GANTT Análisis del sistema 
Ilustración 13: Diagrama GANTT Desarrollo del sistema 
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5.4 Estimación de costes 
 
 En este apartado se va a calcular la estimación del coste del proyecto. Debido a 
que el equipo está formado por el Project manager, que será el que realice todas las 
tareas, se calculará el coste del proyecto a partir del sueldo estimado para cada hora 
de trabajo que es de 14 €/h. 
 La jornada laboral será considerada de 8 horas al día, contando sólo los días 
laborales entre los diferentes periodos de tiempo que conforman el proyecto. 
 Finalmente añadiremos el IVA (21%) para obtener el precio final del proyecto 
con IVA incluido, así como el riesgo y el beneficio estimado. 
  
Ilustración 14: Diagrama GANTT Integración del sistema 
Ilustración 15: Visión general de los recursos GANTT 
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 Cómo se puede observar el precio total del proyecto con las 672 horas y el 
precio de 14€/hora es de 9408,00€. A este precio habría que incluirle el 21% de IVA, un 
margen de riesgo para el proyecto y el margen de beneficio. A continuación se 
mostrará una tabla que incluye todo y muestra el total con IVA. 
 
TOTAL GASTO 9408 € 
21% IVA 1975,68€ 
Riesgo 10% 940,8€ 
Beneficio 15% 1552,32€ 
TOTAL (CON IVA) 13876,8€ 
Tabla 39: Coste total proyecto 
  
Ilustración 16: Visión general de costo de recursos GANTT 
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6 Análisis del sistema 
 
En este punto se va a realizar el análisis del sistema a desarrollar. Se definirán los 
requisitos del sistema, tomando como punto de partida los requisitos identificados en 
el Estudio de Viabilidad del Sistema. 
Además también se definirán las clases y los casos de uso del sistema. 
 
6.1 Objetivo 
 
 El objetivo principal es tener una información detallada del sistema, para que 
sea la base del diseño del sistema. 
 En esta fase se definirán los problemas a resolver, de la forma que el cliente ha 
solicitado para que pueda ser llevado a cabo en el diseño. 
 
6.2 Alcance 
 
 El alcance de este punto es determinar las necesidades del cliente. Para ello se 
determinarán los límites del sistema identificando los participantes involucrados a lo 
largo de la vida del mismo y el entorno tecnológico. 
 Además se definirán los requisitos software que ha de cumplir el sistema. Para 
ello se tomaran los definidos en 4.3 Definición de los requisitos del sistema. 
 
6.3 Definición del sistema 
 
 En este apartado se definirá la aplicación completamente, con sus 
funcionalidades así como su entorno tecnológico, estándares, normas usadas y los 
usuarios de la aplicación. 
  
Página 48 de 166 
 
6.3.1 Determinación del alcance del sistema 
 
 En este apartado se determina el alcance del sistema recogiendo las 
necesidades del cliente recogidas en el apartado 4.1 Establecimiento del alcance del 
sistema. 
 
 La aplicación a desarrollar es una aplicación que gestiona la posibilidad de 
realizar una instalación para fabricar gases. A través de una simulación previa que se 
realiza se determinará la viabilidad de realizar dicha instalación en el lugar 
correspondiente. En el caso de ser posible, será necesario pasar por determinadas 
fases en la cual la entidad correspondiente irá aprobando para proceder a los 
siguientes puntos hasta finalizar el proyecto. Todo estos pasos serán verificados por un 
administrador que se asegurará de que todo cumple las normativas establecidas y 
necesarias para su correcto funcionamiento. La aplicación permitirá tener un control 
de los avances del proyecto tanto al comercial que realiza la oferta, como al cliente 
que ve como pasa por las diferentes fases con las aprobaciones pertinentes. 
 El trabajo será supervisado y guiado por Israel González Carrasco y David 
Estévez Elizo y realizado por Antonio González Pérez, estudiante de la titulación 
"Grado en Ingeniería Informática" de la Universidad Carlos III de Madrid. 
 
6.3.2 Identificación del entorno tecnológico 
 
 Ver apartado 6.3.3.3 Entorno operacional de este documento. 
 
6.3.3 Especificación de estándares y normas 
 
 En la realización de este TFG es necesario cumplir ciertos estándares, normas y 
leyes para obtener un servicio de calidad. En el siguiente apartado se describirán 
dichas normas, restricciones y el entorno operacional. 
 Todo este documento está desarrollado bajo la metodología Métrica v3. Esto 
quiere decir que las fases de las que constará el producto están basadas en dicho 
estándar, pero no implica que se realicen todas las fases descritas en el mismo, sino 
sólo las necesarias para el proyecto.  
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 Otro estándar a seguir será el de UML, que es el lenguaje de modelado de 
sistemas que se utilizará para realizar el diseño del sistema, así como para la creación 
de los diagramas de clase. 
 Por último, se seguirá el estándar descrito por la Ley Orgánica de Protección de 
Datos (LOPD), ya que la aplicación guardará datos personales del usuario como son el 
nombre, los apellidos, la contraseña y correo electrónico que introdujo durante su 
registro. 
 
6.3.3.1 Restricciones generales 
 
 Aquí se identifican restricciones que afectan al sistema de información a 
desarrollar. Estarán todas las restricciones impuestas tantos por el cliente como las 
que ha determinado el desarrollador. 
 Restricciones de interfaz de usuario: 
 
 Interfaces de usuario claras, sin mostrar información irrelevante. 
 
 Colores vistosos y amigable para el cliente. 
 
 Deberán aparecer todas las funcionalidades descritas en los requisitos  
de usuario. 
 
 Menús visibles y de fácil acceso. 
 
 Restricciones de seguridad y responsabilidad: 
 
 Los datos que pertenezcan a un usuario sólo podrán ser visibles para 
ese usuario, y permanecerá ocultos e inaccesibles para el resto de 
usuarios. 
 
 Las contraseñas nunca se mostrarán, simplemente se marcarán como 
caracteres ocultos y nunca se podrá copiar nada de ese campo. 
 
 Dependiendo de los permisos que tenga cada usuario podrá acceder a 
diferente información dentro de las delegaciones. 
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 Restricciones de eficiencia: 
 El tiempo medio de consultas debe ser inferior a 3 segundos. 
 
 El tiempo medio de pasar de una pantalla a otra será inferior a 4 
segundos. 
 
 Restricciones de compatibilidad: 
 
 El sistema deberá dar soporte para portugués y castellano. 
 
 La aplicación debe ser accesible desde cualquier navegador web 
(Preferiblemente Internet Explorer). 
 
 Restricciones de base de datos: 
 
 El gestor de base de datos será Oracle. 
 
 Se crearán las tablas definidas en el diseño 
 
6.3.3.2 Supuestos y dependencias 
 
 El sistema no depende de otros sistemas, ya que es independiente, creado 
especialmente para el cliente. 
 
6.3.3.3 Entorno operacional 
 
 El entorno tecnológico para el desarrollo del sistema es el identificado en el 
apartado  4.4.1 Alternativa 1:  .NET + Oracle. El desarrollador del sistema además de 
las herramientas mencionadas anteriormente, deberá usar el servidor de aplicaciones 
de Windows para desplegar la aplicación web, mientras que para los usuarios 
solamente necesitarán de un navegador web (Internet Explorer) de cualquier sistema 
operativo para acceder a ella.  
 El sistema se desarrollará mediante el entorno de desarrollo Microsoft Visual 
Studio 2005, utilizando como lenguaje de programación Visual Basic .NET. 
Para el desarrollo del sistema se usará un equipo con las siguientes características: 
 Procesador: Intel Core i5-2410M 2,3 GHz 
 RAM: 8 GB 
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 Sistema operativo: Windows 7 Home Premium 64 bits 
6.3.4 Identificación de los usuarios participantes y finales 
 
 En este apartado se identifican a los usuarios participantes en el análisis del 
sistema, usuarios que validan y aceptan la aplicación y los usuarios finales o 
stakeholders. 
 Los usuarios en este proyecto son los siguientes: 
 Equipo de desarrollo: formado por el autor de este TFG, Antonio González 
Pérez que se encargará de programar el sistema y comprobar su 
funcionamiento. 
 
 Usuarios finales: cualquier persona que use la aplicación web, ya sean los 
comerciales para realizar las simulaciones, o los clientes para visualizar la fase 
en la que se encuentra su proyecto. 
 
 Personal docente: durante la elaboración del proyecto y una vez finalizado será 
posible acceder a la documentación por parte del personal docente de la 
universidad. 
6.3.5 Estudio de la seguridad requerida en el proceso de análisis del sistema de 
información 
 
 Todos los documentos que forman este TFG serán accesibles para las personas 
identificadas en el punto 6.3.4 Identificación de los usuarios participantes y finales. 
 
6.4 Establecimiento de requisitos software 
 
 En este apartado se definirán los requisitos software en base a los requisitos de 
usuarios planteados en el EVS. Todo requisito software debe tener una 
correspondencia con al menos un requisito de usuario, y deberán de estar 
implementados de manera ordenada y correcta en la aplicación web. Además se 
especificarán los casos de uso. 
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6.4.1 Especificación de casos de uso 
 
 Los casos de uso proporcionan de forma clara y concisa la manera en la que 
debe interactuar algún actor con la aplicación para llevar a cabo un proceso descrito en 
los requisitos de usuario. 
 A continuación se mostrarán estos casos de de uso mediante diagramas y 
tablas como aparecen a continuación de ejemplo: 
 
Ilustración 17: Diagrama caso de uso 
 
CU-XX 
Nombre Nombre del caso 
Actores Usuarios que pueden realizar esta acción 
Objetivo Finalidad de la acción 
Precondiciones Condiciones que debe cumplir el actor para 
realizar la operación 
Postcondiciones Estado del sistema después de realizar la 
operación 
Caso de uso general 
Pasos a seguir para realizar la tarea 
Casos alternativos 
Circunstancias que pueden darse si no se realizan los pasos generales 
Tabla 40: Caso de uso 
A continuación mostramos más detalladamente el significado de cada uno de 
los campos de la tabla: 
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 Identificador: Identifica unívocamente al caso de uso. Se define como 
CU-XX, donde XX toma valores numéricos y distintos para cada caso de 
uso.  
 
 Nombre: Nombre que identifica al caso de uso. 
 
 Actores: Tipo de usuario de la aplicación. 
 
 Objetivo: Finalidad del actor mediante la realización del caso de uso.  
 
 Precondiciones: Condiciones que se deben de cumplir para poder 
realizar una operación. 
 
 Postcondiciones: Estado en el que queda el sistema tras realizar una 
operación. 
 
 Caso de uso general: Descripción de las fases que componen el caso de 
uso.  
 
 Caso de uso alternativo: Circunstancias y caminos que pueden darse si 
el actor no realiza un paso correctamente. 
A continuación se mostrarán los casos de uso extraídos de los requisitos de 
usuario del EVS. 
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6.4.1.1 CU-00:  Acceso a la aplicación web Usuario 
 
 Este caso muestra las tareas para acceder a la aplicación web. 
 
Ilustración 18: CU-00 
 
CU-00 
Nombre Acceso a la aplicación web 
Actores Usuario registrado y usuario no registrado 
Objetivo Acceder a la funcionalidad de la 
aplicación 
Precondiciones Estar registrado el usuario 
Postcondiciones El usuario accede a la aplicación 
Caso de uso general 
1. El usuario introduce su email y contraseña. 
2. El sistema verifica que efectivamente son correctos y carga los proyectos 
correspondientes a este perfil. 
3. El sistema permite el acceso al usuario a la aplicación. 
Casos alternativos 
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1. El usuario introduce su email y/o contraseña incorrectamente. 
      1.1  El sistema comprueba los datos. 
      1.2  El sistema notifica al usuario que alguno de los datos son erróneos. 
2. El usuario no está registrado. 
      2.1  El sistema notificará que no hay ningún usuario registrado con ese email o es 
incorrecto. 
      2.2  El usuario deberá solicitar registro a un usuario administrador. 
Tabla 41: CU-00 
6.4.1.2 CU-01:  Acceso a la aplicación web Administrador 
 
 Este caso muestra las tareas para acceder a la aplicación web como usuario 
administrador. 
 
 
Ilustración 19: CU-01 
 
 
CU-01 
Nombre Acceso a la aplicación web como 
administrador. 
Actores Administrador 
Objetivo Acceder a la aplicación incluyendo la 
parte de administrador 
Precondiciones Poseer una cuenta con permisos de 
administrador 
Postcondiciones Acceso a la aplicación como 
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administrador 
Caso de uso general 
1. El administrador introduce su email y contraseña. 
2. El sistema verifica que efectivamente son correctos y carga los proyectos 
correspondientes a este perfil. 
3. El sistema permite el acceso al administrador a la aplicación. 
Casos alternativos 
1. El administrador introduce mal su nombre de usuario o su contraseña  
1.1  El sistema comprueba los datos 
1.2  El sistema notifica al usuario que alguno de los datos son erróneos. 
 
Tabla 42: CU-01 
6.4.1.3 CU-02:  Cerrar Sesión 
 
 Este caso muestra las tareas para cerrar la sesión. 
 
Ilustración 20: CU-02 
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CU-02 
Nombre Cerrar sesión 
Actores Usuario logueado. 
Objetivo Finalizar la sesión activa. 
Precondiciones Tener una sesión activa. 
Postcondiciones Cierre de la aplicación. 
Caso de uso general 
1. El usuario selecciona la opción de logout. 
2. El sistema redirige al usuario a la pantalla de login y cierra la sesión que estaba 
iniciada. 
Casos alternativos 
1. El usuario cierra la ventana de la aplicación sin cerrar la sesión. 
1.1  La sesión se cerrará tras pasar 15 minutos de inactividad. 
1.2  El usuario tendrá que volver a poner sus credenciales para acceder a sus 
sesión. 
Tabla 43: CU-02 
6.4.1.4 CU-03:  Gestión de los proyectos 
 
 Este caso muestra las tareas que pueden realizar los usuarios para gestionar sus 
proyectos. 
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Ilustración 21: CU-03 
 
CU-03 
Nombre Gestión de proyectos. 
Actores Usuarios logueados 
Objetivo Gestionar proyectos. 
Precondiciones El usuario deberá tener la sesión iniciada. 
Postcondiciones El usuario podrá hacer las gestiones 
correspondientes con sus proyectos. 
Caso de uso general 
1. El usuario selecciona la opción proyectos. 
2. La aplicación le permitirá las siguientes opciones(Crear oferta, gestionar oferta, 
y eliminar oferta). 
3. El usuario seleccionará la opción deseada y el sistema mostrará la pantalla 
correspondiente a la opción seleccionada. 
Casos alternativos 
En cualquier caso que no permita continuar será necesario esperar a la validación de la 
persona correspondiente o contactar con algún administrador. 
Tabla 44: CU-03 
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6.4.1.5 CU-04:  Gestión de las simulaciones 
 
Este caso de uso muestra las simulaciones que podrá realizar un usuario registrado 
como comercial para mostrarlo al cliente. 
 
Ilustración 22: CU-04 
 
CU-04 
Nombre Simulaciones 
Actores Usuarios con perfil comercial 
Objetivo Crear una simulación con los materiales 
necesarios para realizar la instalación de 
gases 
Precondiciones Estar logueado el usuario 
Postcondiciones Finalización y se muestra la simulación 
Caso de uso general 
1. El usuario selecciona la opción Simulación VRAC 
2. A continuación selecciona los parámetros necesarios para la instalación 
3. Acepta las ventanas emergentes informativas con la temperatura ambiental y 
estándares. 
4. Visualiza los skids necesarios y la cantidad correspondiente. 
5. Selecciona la opción de verlo en formato PDF y/o una hipótesis de diseño 
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estándar para dicha instalación. 
Casos alternativos 
        1.    El usuario introduce algún parámetro fuera de las instalaciones estándar. 
1.1 Aparecerá un mensaje comunicando que la instalación no es estándar y no 
se puede realizar una simulación para dicha instalación. 
1.2 Será necesario contactar con un administrador para tratar dicho problema 
       
Tabla 45: CU-04 
6.4.1.6 CU-05:  Fases del proyecto 
 
 Este caso de uso muestra las tareas que debe realizar el usuario para realizar 
todas las fases correctamente de un proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CU-05 
Nombre Fases de un proyecto 
Actores Usuario logueado 
Objetivo Cumplimentar las diferentes fases hasta 
finalizar el proyecto 
Precondiciones El usuario debe de tener una sesión 
iniciada. 
Postcondiciones El usuario completará el fase N dentro del 
Ilustración 23: CU-05 
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proyecto. 
Caso de uso general 
1. El usuario selecciona un proyecto entre los existentes en su lista de proyectos. 
2. El usuario selecciona la fase en la que se encuentra el proyecto. 
3. El sistema muestra la información correspondiente a esa fase. 
4. El usuario completa los pasos necesarios para cumplimentar dicha fase y 
esperar a la aprobación de la persona correspondiente. 
5. El sistema guarda la información en el histórico con la hora y el usuario que ha 
realizado dicha fase. 
6. El sistema enviará un correo a la persona correspondiente para validar esa fase 
y que el usuario pueda proceder a la siguiente fase. 
Casos alternativos 
1. El usuario deja algún paso incompleto 
1.1  El sistema muestra por pantalla un mensaje de error diciendo que faltan 
datos. 
1.2  El sistema no permite guardar los cambios de esta fase. 
1.3  El sistema no permite avanzar a la siguiente fase. 
2. El usuario intenta saltarse alguna fase 
2.1  El sistema deshabilita el botón hasta que la persona correspondiente no 
valida dicha fase e impide avanzar en el proyecto. 
Tabla 46: CU-05 
  
Página 62 de 166 
 
6.4.1.7 CU-06:  Gestiones Administrador 
 
 Este caso de uso muestra las tareas que puede realizar el administrador para 
gestionar los usuarios, centros de trabajo, gases y proyectos. 
 
Ilustración 24: CU-06 
 
CU-06 
Nombre Gestiones Administrador 
Actores Administrador logueado 
Objetivo Gestiones 
Precondiciones Tener una sesión activa de administrador 
Postcondiciones El administrador podrá realizar dichas 
acciones. 
Caso de uso general 
1. El administrador selecciona la opción que desea gestionar. 
2. El administrador realiza la opción pertinente para dicha acción. 
3. El sistema actualiza la funcionalidad que ha modificado el administrador. 
4. El administrador comprueba que efectivamente se han realizado los cambios. 
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Casos alternativos 
- 
Tabla 47: CU-06 
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6.4.1.8 CU-07: Elegir idioma 
 
 Este caso muestra las acciones que los usuarios deben realizar para cambiar el 
idioma de la aplicación web. 
 
Ilustración 25: CU-07 
CU-07 
Nombre Elegir idioma 
Actores Usuario 
Objetivo Cambiar el idioma de la aplicación web 
Precondiciones El usuario deberá haber iniciado sesión 
en la aplicación web 
Postcondiciones El sistema redirigirá a la misma página en 
la que estaba el usuario tras aplicar el 
cambio de idioma. 
Caso de uso general 
1. El usuario elige el idioma deseado. 
2. El sistema redirige al usuario a la misma página con el idioma cambiado. 
3. El usuario observa que efectivamente los textos se encuentran en el idioma 
seleccionado. 
Casos alternativos 
- 
Tabla 48: CU-07 
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6.4.2 Obtención de requisitos 
 
 En este apartado se van a presentar los requisitos de software que se han 
extraído durante la fase de análisis, los cuáles tomarán como base los requisitos de 
usuarios descritos en el EVS. 
 A continuación se explica la estructura y terminología que seguirán los 
requisitos software recogidos en este documento. 
 Requisitos de Software: Un requisito software ( RS) es aquel que el 
software debe cumplir para su correcto funcionamiento. Dentro de los 
requisitos software podremos encontrar los siguientes tipos: 
 
o Requisitos Funcionales (F): explican cómo funciona 
esencialmente la aplicación por ello son el elemento principal. Se 
derivan de los casos de uso. 
o Requisitos de Calidad (C): especifican los atributos del software 
que aseguran que será adecuado para su propósito. 
o Requisitos de Documentación (D):especifican los requisitos 
específicos del proyecto para la documentación, además de los 
contenidos en los estándares. 
o Requisitos de Seguridad (S): especifican los requisitos para 
asegurar el sistema contra amenazas de confidencialidad, la 
integridad y la disponibilidad.. 
o Requisitos de Comprobación (M): estos requisitos especifican 
las limitaciones que afectan a cómo el software debe verificar los 
datos de entrada y salida. 
o Requisitos de rendimiento (R): especifican los parámetros de la 
aplicación con respecto del uso de los recursos y el tiempo. 
o Requisitos de interfaz (I): especifican la usabilidad y el diseño de 
las interfaces de la aplicación. 
De los requisitos mostrados anteriormente caca uno llevará los siguientes 
atributos asociados en sus tablas: 
 Identificador: Cada requisito irá asociado a un identificador para 
diferenciarlos  del tipo RS-XYY donde se explica cómo será cada tipo con 
un ejemplo:  
o RS: Requisito software 
o YY: son la numeración en orden de los requisitos identificados. 
o RS-FYY: estos identificadores harán referencia al requisito de 
tipo funcionales. 
o RS-CYY: estos identificadores harán referencia al requisito de 
tipo calidad. 
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o RS-DYY: estos identificadores harán referencia al requisito de 
tipo documentación. 
o RS-SYY: estos identificadores harán referencia al requisito de 
tipo seguridad. 
o RS-MYY: estos identificadores harán referencia al requisito de 
tipo comprobación. 
o RS-RYY: estos identificadores harán referencia al requisito de 
tipo rendimiento. 
o RS-IYY: estos identificadores harán referencia al requisito de tipo 
interfaz. 
o RS-OYY: estos identificadores harán referencia al requisito de 
tipo operación. 
 Fuente: identifica quien ha identificado el requisito. En este caso habrá 
dos opciones Project manager o el cliente.  
 Título: Nombre al que es referido el requisito. 
 Necesidad: Este apartado indica la necesidad del requisito por parte 
del usuario.  Este campo se divide en tres que dan diferente grado de 
importancia: esencial, deseable y opcional. 
 Descripción: descripción del requisito. 
 Prioridad: Cada requisito de usuario está sujeto también a una 
prioridad, de tal manera el desarrollador pueda planificar su 
realización,  los valores de prioridad serán los siguientes: alta, media y 
baja. 
 Verificabilidad: cada requisito de usuario será verificable, es decir,  debe ser 
posible comprobar que el requisito se ha unido en el diseño, por tanto, se 
puede probar que el software emplea el requisito. Este atributo podrá tomar 
los siguientes valores: alta, media y baja. 
 Estabilidad: se refiere a si el requisito puede modificarse en un futuro 
o es para toda la duración del sistema.  
 Procedencia: de que requisito de usuario procede el requisito software 
detallado. 
 
La tabla que se usará para recoger los requisitos software del sistema será de la 
siguiente manera: 
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Identificador: RS-XYY 
Fecha Dd/mm/aaaa Título Título del requisito 
Fuente ☒ Cliente    ☐ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción Descripción detallada del requisito 
Procedencia UR-XYY 
Tabla 49: Requisitos software 
6.4.2.1 Requisitos funcionales 
 
 A continuación se mostrarán los requisitos funcionales del sistema: 
Identificador: RS -F00 
Fecha 01/09/2015 Título Acceso usuario 
Fuente ☒ Cliente    ☐ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción El usuario deberá introducir el email y contraseña para acceder a la aplicación. 
Procedencia UR-C00, UR-C09 
Tabla 50: RS-F00 
Identificador: RS -F01 
Fecha 01/09/2015 Título Acceso administrador 
Fuente ☒ Cliente    ☐ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
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Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción El administrador deberá introducir el email y contraseña para acceder a la 
aplicación. 
Procedencia UR-C01, UR-C09 
Tabla 51: RS-F01 
Identificador: RS-F02 
Fecha 01/09/2015 Título Registro usuarios 
Fuente ☒ Cliente    ☐ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción El administrador deberá introducir los siguientes datos para dar de alta a un 
usuario: 
 Usuario 
 Correo Electrónico 
 Perfil 
 Oficina de Venta 
 Idioma 
Procedencia UR-C01, UR-C02, UR-C09 
Tabla 52: RS-F02 
Identificador: RS-F03 
Fecha 01/09/2015 Título Página principal usuario 
Fuente ☒ Cliente    ☐ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
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Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción El usuario una vez logueado podrá acceder a la página principal donde tendrá 
las opciones de: 
 Proyectos 
 Simulación VRAC 
 Logout 
Procedencia UR-C09, UR-C10 
Tabla 53: RS-F03 
Identificador: RS-F04 
Fecha 01/09/2015 Título Acceso página principal 
proyecto 
Fuente ☒ Cliente    ☐ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción El usuario podrá acceder a la página principal de sus proyectos donde verá 
una lista con sus proyectos disponibles y además podrá crear, gestionar o 
eliminar los proyectos. 
Procedencia UR-C01,UR-C12, UR-C14 
Tabla 54: RS-F04 
Identificador: RS-F05 
Fecha 01/09/2015 Título Acceso página principal 
simulación VRAC 
Fuente ☒ Cliente    ☐ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
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Descripción El usuario podrá simular los skids necesarios para realizar su instalación 
cumplimentando los siguientes parámetros: 
 Gas 
 Caudal en Nm3/h 
 Horas de suministro 
 Presión en bares 
 Regulación 
 Condiciones ambientales estándar 
 Aplicación normativa GT-PR-COM-001 
Procedencia UR-C10, UR-C16 
Tabla 55: RS-F05 
Identificador: RS-F06 
Fecha 01/09/2015 Título Acceso administrador 
Fuente ☒ Cliente    ☐ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción El usuario una vez logueado podrá acceder a la página principal donde tendrá 
las opciones de: 
 Proyectos 
 Simulación VRAC 
 Administración 
 Logout 
Procedencia UR-C01 
Tabla 56: RS-F06 
Identificador: RS-F07 
Fecha 01/09/2015 Título Fases de un proyecto 
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Fuente ☒ Cliente    ☐ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción El usuario dentro de un proyecto dispondrá de diversas fases que tendrá que 
completar para la finalización del proyecto. 
Procedencia UR-C12, UR-C15, UR-C17 
Tabla 57: RS-F07 
Identificador: RS-F08 
Fecha 01/09/2015 Título Preguntas dentro de cada 
fase 
Fuente ☒ Cliente    ☐ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción El usuario deberá responder las preguntas dentro de cada fase para ver qué 
tipo de instalación es el que más se ajusta a los requisitos del cliente. 
Procedencia UR-C18 
Tabla 58: RS-F08 
Identificador: RS-F09 
Fecha 01/09/2015 Título Verificación de los pasos 
Fuente ☒ Cliente    ☐ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
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Descripción El usuario recibirá un email cuando un paso de su proyecto haya sido 
aprobado por la persona correspondiente de verificar dicho paso. 
Procedencia UR-C19 
Tabla 59: RS-F09 
Identificador: RS-F10 
Fecha 01/09/2015 Título Dar de alta un proyecto 
Fuente ☒ Cliente    ☐ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción El usuario podrá dar de alta un proyecto rellenando los siguiente datos: 
 Nombre de cliente 
 Oficina de Venta 
 Centro de trabajo 
 Fecha de Solicitud 
 Descripción 
 Tipo de instalación 
 Clase de instalación 
 Peticionario 
Procedencia UR-C01, UR-C00, UR-C12 
Tabla 60: RS-F10 
Identificador: RS-F11 
Fecha 01/09/2015 Título Eliminar un proyecto 
Fuente ☒ Cliente    ☐ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
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Descripción El usuario podrá eliminar un proyecto, pero tendrá que alegar un motivo el cuál 
será enviado al administrador. 
Procedencia UR-C12, UR-C01, UR-C00 
Tabla 61: RS-F11 
Identificador: RS-F12 
Fecha 01/09/2015 Título Gestión cuentas usuarios 
Fuente ☒ Cliente    ☐ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción El administrador podrá gestionar las cuentas de los usuarios seleccionando 
usuarios dentro de la opción Administrador. 
Procedencia UR-C01, UR-C02, UR-C03, UR-C04 
Tabla 62: RS-F12 
Identificador: RS-F13 
Fecha 01/09/2015 Título Gestión gases 
Fuente ☒ Cliente    ☐ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción El administrador podrá gestionar los gases que permite la aplicación para 
realizar la instalación. 
Procedencia UR-C01, UR-C05, UR-C06 
Tabla 63: RS-F13 
Identificador: RS-F14 
Fecha 01/09/2015 Título Gestión centros de trabajo 
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Fuente ☒ Cliente    ☐ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción El administrador podrá gestionar los diferentes centros de trabajo disponibles 
dependiendo de los clientes que lo soliciten. 
Procedencia UR-C01, UR-C07, UR-C08 
Tabla 64: RS-F14 
Identificador: RS-F15 
Fecha 01/09/2015 Título Gestión fases del proyecto 
Fuente ☒ Cliente    ☐ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción El administrador podrá eliminar o crear algún paso necesario dependiendo de 
las necesidades del cliente para la instalación. 
Procedencia UR-C01, UR-C15, UR-C17, UR-C18 
Tabla 65: RS-F15 
Identificador: RS-F16 
Fecha 01/09/2015 Título Solución simulación 
Fuente ☒ Cliente    ☐ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción El usuario podrá ver gráfica la simulación a partir de unos parámetros que 
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tendrá que rellenar. 
Procedencia UR-C016 
Tabla 66: RS-F16 
Identificador: RS-F17 
Fecha 01/09/2015 Título Idioma de la aplicación 
Fuente ☒ Cliente    ☐ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción El usuario podrá elegir entre español y portugués como idioma de la 
aplicación. 
Procedencia UR-C13 
Tabla 67: RS-F17 
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6.4.2.2 Requisitos de calidad 
 
 A continuación se muestran los requisitos de calidad del sistema. 
Identificador: RS-C00 
Fecha 01/09/2015 Título Estabilidad de la aplicación 
Fuente ☒ Cliente    ☐ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción Se debe garantizar una estabilidad y disponibilidad del sistema la cual debe 
ser 99,9 %, es decir, el tiempo máximo de caída del servicio no puede exceder 
de 43.8 minutos al mes u 8,76 horas al año. 
Procedencia - 
Tabla 68: RS-C00 
Identificador: RS-C01 
Fecha 01/09/2015 Título Histórico 
Fuente ☒ Cliente    ☐ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción Habrá un histórico para cada paso de un proyecto en el cuál se guardarán los 
datos modificados, hora y la persona que ha realizado dichos cambios. 
Procedencia - 
Tabla 69: RS-C01 
Identificador: RS-C02 
Fecha 01/09/2015 Título Requisitos 
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Fuente ☒ Cliente    ☐ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción Se verificarán todos los requisitos para que cumplan su propósito. 
Procedencia - 
Tabla 70: RS-C02 
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6.4.2.3 Requisitos de documentación 
 
A continuación se muestran los requisitos de documentación del sistema. 
Identificador: RS-D00 
Fecha 01/09/2015 Título Manual Usuario 
Fuente ☒ Cliente    ☐ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción Se elaborará un pequeño manual de usuario donde se mostrará el 
funcionamiento de la aplicación. 
Procedencia - 
Tabla 71: RS-D00 
 
Identificador: RS-D01 
Fecha 01/09/2015 Título Información adicional con 
información de los gases. 
Fuente ☒ Cliente    ☐ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción Se creará un repositorio con información básica sobre los tipos de gases y una 
descripción de su funcionamiento. 
Procedencia - 
Tabla 72: RS-D01 
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Identificador: RS-D02 
Fecha 01/09/2015 Título Lenguaje documentación 
Fuente ☒ Cliente    ☐ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción El lenguaje para la documentación será el castellano. 
Procedencia - 
Tabla 73: RS-D02 
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6.4.2.4 Requisitos de seguridad 
 
 A continuación se muestran los requisitos de seguridad del sistema. 
Identificador: RS-S00 
Fecha 01/09/2015 Título Codificación de contraseñas 
Fuente ☒ Cliente    ☐ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción Las contraseñas no se mostrarán en claro en ningún lugar de la aplicación. 
Procedencia UR-C00, UR-C01, UR-I02 
Tabla 74: RS-S00 
Identificador: RS-S01 
Fecha 01/09/2015 Título Confidencialidad entre 
cuentas 
Fuente ☒ Cliente    ☐ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción Ningún usuario podrá acceder a otros proyectos o delegaciones que no sean 
el suyo. 
Procedencia - 
Tabla 75: RS-S01 
  
Página 81 de 166 
 
6.4.2.5 Requisitos de comprobación 
 
A continuación se muestran los requisitos de comprobación del sistema. 
 
Identificador: RS-M00 
Fecha 01/09/2015 Título Comprobación email y 
contraseña 
Fuente ☒ Cliente    ☐ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción Cuando el usuario introduce los datos para loguearse, se realiza una 
comprobación en la base de datos para verificar si está registrado o no, para 
permitir el acceso a la aplicación. 
Procedencia UR-R05 
Tabla 76: RS-M00 
Identificador: RS-M01 
Fecha 01/09/2015 Título Comprobación de que todos 
los pasos de una fase han 
sido cumplimentados 
Fuente ☒ Cliente    ☐ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción Cuando el usuario va a finalizar una fase, en el caso de que no haya rellenado 
algún campo saltará una venta emergente indicándolo y no dejará finalizar la 
fase hasta que no se complete en su totalidad. 
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Procedencia UR-R07, UR-R08 
Tabla 77: RS-M01 
Identificador: RS-M02 
Fecha 01/09/2015 Título Comprobación de 
verificación de fase para 
pasar a la siguiente 
Fuente ☒ Cliente    ☐ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción Cuando un usuario finaliza una fase y necesita la aprobación de otro usuario, 
se enviará un mensaje automático a esa persona para avisarlo. Hasta que 
éste no apruebe dicha fase el usuario no podrá continuar. 
Procedencia UR-I03 
Tabla 78: RS-M02 
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6.4.2.6 Requisitos de rendimiento 
 
A continuación se muestran los requisitos de rendimiento del sistema. 
 
Identificador: RS-R00 
Fecha 01/09/2015 Título Carga login 
Fuente ☒ Cliente    ☐ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción El tiempo medio de carga de la página de login deberá ser inferior a 3 
segundos. 
Procedencia UR-R01, UR-R02 
Tabla 79: RS-R00 
Identificador: RS-R01 
Fecha 01/09/2015 Título Logout 
Fuente ☒ Cliente    ☐ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción El tiempo medio para salir de la aplicación será inferior a 2 segundos. 
Procedencia RS-F03 
Tabla 80: RS-R01 
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Identificador: RS-R02 
Fecha 01/09/2015 Título Cargar la página principal 
aplicación 
Fuente ☒ Cliente    ☐ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción El tiempo medio para acceder a la página principal de la aplicación deberá ser 
inferior a 2 segundos. 
Procedencia RS-F03 
Tabla 81: RS-R02 
Identificador: RS-R03 
Fecha 01/09/2015 Título Simulación 
Fuente ☒ Cliente    ☐ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción El tiempo medio para que el programa realice la simulación de la instalación 
deberá ser inferior a 8 segundos. 
Procedencia UR-C10, UR-C16 
Tabla 82: RS-R03 
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6.4.2.7 Requisitos de interfaz 
 
 A continuación se recogen los requisitos de interfaz de la aplicación web. 
Identificador: RS-I00 
Fecha 01/09/2015 Título Página de inicio 
Fuente ☒ Cliente    ☐ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción Las 3 primeras opciones de proyecto, simulación y administración aparecerán 
en la zona central de la pantalla en horizontal. 
Procedencia UR-R01, UR-R02 
Tabla 83: RS-I00 
Identificador: RS-I01 
Fecha 01/09/2015 Título Menú aplicación 
Fuente ☒ Cliente    ☐ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción Todos los menús se mostrarán en la parte superior izquierda. 
Procedencia UR-R01 
Tabla 84: RS-I01 
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Identificador: RS-I02 
Fecha 01/09/2015 Título Menú de fases del proyecto 
Fuente ☒ Cliente    ☐ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción Estará situado debajo del menú principal y se distribuirá de igual forma que el 
menú principal en posición horizontal. 
Procedencia UR-R01 
Tabla 85: RS-I02 
Identificador: RS-I03 
Fecha 01/09/2015 Título Menú zona de 
administración 
Fuente ☒ Cliente    ☐ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción Estará situado debajo del menú principal y se distribuirá de forma horizontal 
con desplegables verticales. 
Procedencia UR-R01, UR-R06, UR-R10 
Tabla 86: RS-I03 
Identificador: RS-I04 
Fecha 01/09/2015 Título Comunicación BD 
Fuente ☒ Cliente    ☐ Project manager 
Necesidad ☒ Esencial  ☐ Deseable  ☐ Opcional 
Página 87 de 166 
 
Prioridad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja Verificabilidad ☒ Alta  ☐ Media  ☐ Baja 
Estabilidad ☒ Estable  ☐ Inestable 
Descripción Todo almacenamiento y actualización de datos de usuario o proyectos se 
guardarán en la base de datos que usara el gestor de Oracle. 
Procedencia UR-R05 
Tabla 87: RS-I04 
6.4.2.8 Matriz de trazabilidad: UR-SR 
 
 En la siguiente página se adjunta la matriz de trazabilidad para comprobar al 
detalle la relación de cada requisito software con su requisito de usuario. 
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RS-
O03                                                X X X           
RS-
O04                                              X     X           
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6.5 Identificación de subsistemas de análisis 
 
 En este proyecto el lenguaje base que se usará para el desarrollo de su 
funcionalidad será .NET ya que hace énfasis en la trasparencia de redes, con 
independencia de plataforma y permite un desarrollo rápido de aplicaciones. A su vez 
destaca por su manera rápida y económica, además de su robustez y seguridad. 
También destaca por la integración rápida que permite a las empresas y acceso 
universal desde cualquier tipo de dispositivo. 
 Tras esta breve introducción, se pretende aclarar en este punto el metapatrón 
elegido para la descomposición en subsistemas del proyecto. 
 
6.5.1 Determinación de subsistemas de análisis 
 
 La elección de los subsistemas se ha elegido en base a una separación funcional 
de las tareas del sistema. 
 Se seguirá un metapatrón basado en la arquitectura por capas MVC (Model, 
View, Controller). Vamos a proceder analizar brevemente cada uno de ellos para saber 
exactamente en que se basa esta arquitectura. 
 El patrón de arquitectura MVC separa los datos y la lógica de negocio de la 
aplicación de la interfaz de usuario y el módulo encargado de gestionar los eventos y 
las comunicaciones.  
 A continuación mostramos un pequeño resumen de cada una de las partes de 
las que se compone MVC. 
 Modelo: contendrá los objetos DAO para interactuar con la base de 
datos y almacenará la lógica de negocio. 
o Contiene el núcleo de la funcionalidad de la aplicación.  
o Encapsula el estado de la aplicación.  
o Independiente del controlador y la vista.  
 View: muestran el resultado final de la petición del cliente. 
o Es la presentación del modelo.  
o Puede acceder al modelo pero nunca cambiar su estado.  
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o Puede ser notificada cuando hay un cambio de estado en el 
modelo.  
 Controlador: estará compuesto por las clases que atenderán las 
peticiones de los clientes. 
o Reacciona a la petición del cliente, ejecutando la acción 
adecuada y creado el modelo pertinente.  
 Un ejemplo de la adaptación de este patrón a una aplicación ASP.net como la 
tratada en esta memoria es la siguiente: 
 
Ilustración 26: MVC 
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6.6 Análisis de los casos de uso 
 
 En este apartado se van a estudiar los casos de uso que se han definido en 6.4.1 
Especificación de casos de uso, identificando las clases cuyos objetos son necesarios 
para realizarlo y describir su comportamiento mediante la interacción de dichos 
objetos. 
 
6.6.1 Identificación de clases asociadas a un caso de uso 
 
 En este punto se va a iniciar la identificación de los objetos necesarios para 
realizar cada caso de uso. Para ello se estudiarán los casos de usos identificados 
anteriormente y de ellos se extraerá una lista de objetos para ser clases. 
 En esta actividad se describirán tres tipos de clases que pueden extraerse de los 
casos de usuario, estas son: 
 Clases de entidad: muestran la información manipulada en el caso de 
uso. En los diagramas se mostrarán de la siguiente manera. Ej. 
E:Nombre. 
 Clases de interfaz: muestran la interacción entre el sistema y el usuario 
o entre el sistema y el administrador de la aplicación. En los diagramas 
se mostrarán de la siguiente manera. Ej. I:Nombre. 
 Clases de controlador: son los responsable de controlar y coordinar las 
peticiones y los objetos relacionados con cada caso de uso. En los 
diagramas se mostrarán de la siguiente manera. Ej. C:Nombre. 
6.6.1.1 Descripción de la iteración con los objetos 
 
 En la siguiente tarea se expondrán los diagramas de iteración asociado a cada 
caso de uso definidos. 
 El diagrama de interacción, representa la forma en que el actor y clases se 
comunican entre sí en petición a un evento. 
 A continuación se recogen al detalle los diagramas de interacción de cada caso 
de uso del sistema.  
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 CU-00: Acceso a la aplicación web Usuario 
 
 
Ilustración 27: CU-00 Acceso aplicación usuario 
 
 CU-01: Acceso a la aplicación web Administrador 
 
 
 
 
 
  
Página 95 de 166 
 
 CU-02: Cerrar Sesión 
 
 
Ilustración 28: CU-02 Cerrar sesión 
 
 
 CU-03: Gestión de los proyectos 
 
Ilustración 29: CU-03 Gestión 
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 CU-04: Gestión de las simulaciones 
 
 
Ilustración 30: CU-04 Gestión simulación 
 CU-05: Gestiones Administrador 
 
 
Ilustración 31: CU-05 Gestión administrador 
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 CU-06: Elegir idioma 
 
Ilustración 32: CU-06 Elegir idioma 
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6.7 Análisis de clase 
 
 Aquí se describen cada una de las clases que se han obtenido en la actividad 
anterior.  Se identifican las responsabilidades de cada clase, sus atributos y las 
relaciones entre ellas. 
 Se identificarán todas las clases, su funcionalidad y atributos. Además se 
identificarán las asociaciones de estas con otras clases del sistema. 
6.7.1 Identificación de responsabilidades y atributos 
 
 Las responsabilidades definen la funcionalidad de una clase. En esta sección se 
describirán los atributos y funcionalidad de cada una de las clases recogidas en el 
diagrama de arriba. Toda esta información será recogida en una tabla por cada clase 
de la siguiente forma: 
Clase AltaUsuario 
Responsabilidades Esta clase realiza las tareas referentes a la 
parte del interfaz destinado a realizar altas de 
usuarios. 
Atributos Ninguno mencionable. 
Tabla 88: Alta Usuario 
Clase BajaUsuario 
Responsabilidades Esta clase realiza las tareas referentes a la 
parte del interfaz destinado a realizar bajas 
de usuarios. 
Atributos Ninguno mencionable. 
Tabla 89: Baja Usuario 
Clase ModificarUsuario 
Responsabilidades Esta clase realiza las tareas referentes a la 
parte del interfaz destinado a realizar 
modificación de usuarios. 
Atributos Ninguno mencionable. 
Tabla 90: Modificar Usuario 
 
Clase Idioma 
Responsabilidades Esta clase es la encargada de cambiar el 
idioma actual de la aplicación por el 
seleccionado por el usuario 
Atributos Ninguno mencionable. 
Tabla 91: Idioma 
Clase AltaOferta 
Responsabilidades Esta clase es la encargada de dar de alta una 
oferta para la realización algunos de los pasos 
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del proyecto de las instalaciones vrac. 
Atributos Ninguno mencionable. 
Tabla 92: Alta Oferta 
Clase ModificarOferta 
Responsabilidades Esta clase es la encargada de permitir la 
modificación de algunos de los pasos del 
proyecto para la realización de las 
instalaciones vrac. 
Atributos Ninguno mencionable. 
Tabla 93: Modificar Oferta 
  
Clase EliminarOferta 
Responsabilidades Esta clase es la encargada de permitir el 
borrado de una oferta para un proyecto de 
instalaciones vrac. 
Atributos Ninguno mencionable. 
Tabla 94: Eliminar Oferta 
Clase Simulación 
Responsabilidades Esta clase es la encargada realizar una 
simulación, para conocer los skids necesarios 
que permitirán realizar la instalación vrac. 
Atributos Ninguno mencionable. 
Tabla 95: Simulación 
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Clase VisualPDF 
Responsabilidades Esta clase es la encargada de generar el pdf 
con el diseño de la simulación de una 
instalación vrac. 
Atributos Ninguno mencionable. 
Tabla 96: Visual PDF 
Clase Logout 
Responsabilidades Esta clase es la encargada de gestionar la 
desconexión del usuario de la aplicación. 
Atributos Ninguno mencionable. 
Tabla 97: Logout 
Clase Login 
Responsabilidades Esta clase es la encargada de realizar el login 
en la aplicación de un usuario 
Atributos Ninguno mencionable. 
Tabla 98: Login 
Clase Alta Skid 
Responsabilidades Esta clase será la encargada de gestionar los 
diferentes objetos que formarán parte de la 
instalación. 
Atributos Ninguno mencionable. 
Tabla 99: Alta Skid 
Clase AltaCentroTrabajo 
Responsabilidades Esta clase es la encargada de gestionar los 
diferentes centros de trabajo. 
Atributos Ninguno mencionable. 
Tabla 100: Alta Centro de Trabajo 
Clase Alertas 
Responsabilidades Esta clase es la encargada de mostrar una 
ventana emergente cuando haya que 
informar de algo al usuario. 
Atributos Ninguno mencionable. 
Tabla 101: Alertas 
Clase Presupuesto 
Responsabilidades Esta clase es la encargada de calcular el 
presupuesto del proyecto mediante unas 
fórmulas, para sacar el presupuesto total de 
la instalación. 
Atributos Ninguno mencionable. 
Tabla 102: Presupuesto 
Clase Ayuda 
Responsabilidades Esta clase es la encargada de redirigir a la 
página de ayuda y la que contiene 
información necesaria para manejar la 
aplicación. 
Atributos Ninguno mencionable. 
Tabla 103: Ayuda 
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Clase CostesFijosInstalación 
Responsabilidades Esta clase es la encargada de calcular y poner 
los costes fijos para realizar la instalación. 
Atributos Ninguno mencionable. 
Tabla 104: Costes Fijos Instalación 
Clase InformaciónFases 
Responsabilidades Esta clase es la encargada de mostrar todas 
las fases necesarias para la realización del 
proyecto. 
Atributos Ninguno mencionable. 
Tabla 105: Información de fases 
 
6.7.2 Especificación de necesidades y de migración de datos y carga inicial 
 
 El sistema necesitará una carga inicial de datos, con las posibilidades posibles 
ya que no todas las instalaciones serán estándar. En el caso de que no lo sean no será 
posible gestionarlo con la aplicación y será necesario realizarlo por otras vías. Se 
cargarán los gases, caudales, y demás parámetros para instalaciones estándar así como 
los costes fijos para cada una de las instalaciones.  
 Además la base de datos quedará totalmente configurada para las futuras 
inserciones de proyectos, y se utilizarán disparadores, vistas y procedimientos para 
aumentar la visibilidad, rendimiento y consistencia. 
6.8 Definición de interfaces de usuario 
 
 En este apartado se realizará un resumen de cómo serán las interfaces de 
nuestras aplicación web. Se describirán sus principios generales, perfiles y diálogos. 
Con todo esto se pretende satisfacer todos los requisitos establecidos. 
 Además se identificarán los diferentes perfiles de usuario que interactuarán con 
el sistema y se determinará la naturaleza de los procesos que se llevan a cabo. 
6.8.1 Especificación de principios generales de la interfaz 
 
 Para el diseño de la interfaz se tendrá en cuenta las necesidades, experiencia y 
demás factores de los usuarios que interactuarán con la aplicación. Se tendrán en 
cuenta las limitaciones que presentan los usuarios a la hora de interactuar con una 
aplicación. 
 Las principales características que deben tener las interfaces de la aplicación 
web son las siguientes: 
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 Completitud: La interfaz debe ofrecer todas las funcionalidades que se 
establecieron en los requisitos. 
 
 Claridad: Se debe crear una interfaz muy clara y evitar cualquier tipo de 
ambigüedad que pueda ocasionar confusiones. 
 
 Simplicidad: Se debe crear una interfaz sencilla, clara y concisa. 
 
 Idioma: Los textos de las interfaces estarán de forma predeterminada en 
castellano, pudiendo modificarse al portugués en el caso de que el usuario lo 
desee. 
 
 Ayuda: El usuario dispondrá en todas las interfaces un botón con una 
interrogación el cuál redirigirá al manual de usuario y responderá a las dudas 
más frecuentes que pueda ocasionarle la aplicación web. 
6.8.2 Identificación de perfiles y diálogos 
 
A continuación se resumen los perfiles en la siguiente tabla: 
Perfil Descripción 
Usuario normal  Cualquier usuario logueado que 
interactúe con la  aplicación. 
Usuario comercial Cualquier usuario logueado con perfil 
comercial que interactúe con la 
aplicación. 
Usuario administrador Cualquier usuario administrador el cuál 
sea propietario de la aplicación y pueda 
realizar modificaciones. 
Tabla 106: Identificación de perfiles 
 El usuario comercial tendrá acceso a los mismo que el normal sólo que podrá 
acceder a los costes fijos y ver cuánto le costará a la empresa la instalación para 
realizar una oferta al cliente. 
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6.8.3 Especificación de formatos individuales y de la interfaz de pantalla 
 
 En este punto se especifican las pantallas consideradas para la aplicación web a 
desarrollar y son las siguientes: 
 Página de inicio 
 Menú 
 Zona administrador 
 Proyectos 
 Simulación vrac 
 Vista de solución en pdf 
 Fases del proyecto 
 Errores/Información/Verificación 
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6.9 Análisis de consistencia y especificación de requisitos 
 
 El objetivo de esta tarea es asegurar la calidad de los distintos modelos que se 
han generado al o largo del proceso de análisis, y verificar que las partes implicadas en 
el proyecto tienen el mismo concepto del sistema. 
6.9.1 Verificación y análisis de consistencia entre modelos 
 
El objetivo de esta tarea es asegurar que los distintos modelos son correctos. 
Se comprobará que son coherentes entre sí, sin que haya duplicidad de información y 
que no existen ambigüedades. Las condiciones que deberá de cumplir son las 
siguientes: 
 Consistencia entre clases y casos de uso 
 
o Toda clase tendrá como mínimo un caso de uso, pero no tendrá ningún 
máximo. 
o Todo caso de uso tendrá una clase asignada, pero podrá aparecer en 
cualquier número de clases. 
 
 Consistencia entre requisitos de usuario y requisitos software. 
 
o Todo requisito software debe tener un requisito de usuario asignado. 
o Todo requisito de usuario debe tener un requisito de software asignado. 
 
 Consistencia entre casos de uso e interfaces de usuario 
 
o Todo caso de uso deberá tener una interfaz de usuario asignada. No 
habrá máximo de casos de uso asignados a una interfaz. 
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6.9.2 Validación de los modelos 
 
 Mediante la matriz de trazabilidad y diagramas de secuencia se puede 
comprobar que todos los requisitos, casos de uso, clases e interfaces tienen relación 
entre ellos. En el caso de que alguno no lo tuviera indicaría que no se ha tenido en 
cuenta algún requisito  y por lo tanto habría que solventarlo revisándolos todos para 
intentar cubrir esa necesidad. 
 El coste de un error en el análisis, tiene un crecimiento exponencial a medida 
que se va desarrollando la aplicación, que podría ocasionar errores graves en el 
desarrollo de la aplicación, así como también en el tiempo de entrega y el coste 
económico que podría suponer. 
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7 Diseño del sistema 
 
 Este apartado de la memoria se centra en el diseño del sistema de información 
que se va a desarrollar en este TFG. 
7.1 Objetivo 
 
 El principal objetivo de esta fase es resolver el problema que se ha descrito y 
modelado en la fase de análisis del sistema. Con esta solución se definirá la 
arquitectura del sistema. 
 Se realizará una descripción técnica del plan de pruebas y la definición de 
requisitos de implantación del sistema. 
7.2 Alcance 
 
 Una de las primeras tareas del diseño es determinar la arquitectura que alcance 
los objetivos del sistema. Además se definirán casos de uso reales para determinar el 
comportamiento del sistema  para cada uno mediante objetos o subsistemas de diseño 
que interactúan. 
 En el diseño se transformará el modelo de clases previo especificado en el 
análisis 6.7 Análisis de clase en un modelo de clases de diseño. Éste recogerá una 
especificación detallada de cada una de las clases, sus atributos, métodos y relaciones 
establecidas entre ellas. 
7.3 Definición de la arquitectura del sistema 
 
 En esta tarea se especifica el particionamiento físico del sistema, es decir, los 
equipos en los que va a funcionar el sistema y las comunicaciones entre los mismos. 
7.3.1 Definición de niveles de arquitectura 
 
 En esta tarea se definen los nodos y comunicaciones entre nodos que definen 
las particiones físicas del sistema. 
 La base para este apartado será la del análisis, y por lo tanto seguirá dicha 
arquitectura. 
 La arquitectura del sistema que se seguirá es la proporcionado del metapatrón 
que surge de la unión del patrón arquitectónico MVC (Model View Controller) y el 
patrón Front-Controller. 
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Ilustración 33: ASP.net MVC 
 
 
7.3.2 Especificación de estándares y normas de diseño y construcción 
 
 En esta tarea se definen los estándares técnicos y de nomenclatura, normas y 
recomendaciones, que se deben emplear en el diseño y construcción del sistema. Las 
normas que se seguirán son las que vienen recogidas en el apartado de análisis 6.3.3 
Especificación de estándares y normas. 
 
7.3.3 Identificación de subsistemas de diseño 
 
 En esta tarea se dividirá de forma lógica el sistema de información en 
subsistemas de diseño. Al subdividir el sistema se pretende reducir la complejidad y 
facilitar el mantenimiento. 
 Se realizará una descripción detallada que han derivado del patrón de 
arquitectura MVC. 
 El subsistema vista será el que interactúe con el usuario y se comunique con el 
sistema. Éste recogerá la información introducida o solicitada por el usuario y se la 
pasará al controller que será el que gestione la información y luego lo vuelve a mostrar 
en la vista. 
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 El subsistema controller será el que recoja las peticiones que realice el usuario 
a través de las páginas de vista. Este las pasará al encargado que contenga la lógica de 
negocio para resolver el problema. 
 El subsistema model será el que interactúe con la base de datos. Recibirá las 
peticiones del controller, realizará la consulta en la base de datos y devolverá el 
resultado. Tendrá toda la lógica implementa para conectarse a la base de datos y 
realizar todas las operaciones necesarias. 
7.3.4 Especificación del entorno tecnológico 
 
 Este apartado describe la tecnología, de software y hardware que va a necesitar 
el sistema para su correcto funcionamiento. 
Para el hardware deberán disponer de unos mínimos requisitos que son los siguientes: 
 1 GB de Ram 
 Intel Pentium 4 
 Conexión a Internet 
 100 mb de espacio en el disco duro. 
 Para el equipo servidor donde se almacenará la aplicación se requerirá un 
equipo con al menos las siguientes características: 
 16 GB memoria RAM 
 5TB de almacenamiento 
 Dos procesadores Intel de 4 núcleos cada uno. 
7.3.5 Especificación de requisitos de seguridad y operación 
 
 Estos requisitos ya fueron especificados en el análisis en los puntos de 
Requisitos de seguridad y Requisitos de operación. 
 Con esto aseguraremos no comprometer al sistema y garantizar el 
cumplimiento de los niveles de servicio en cuanto a la gestión de operaciones. 
7.3.6 Estudio de la seguridad requerida en el proceso del sistema de información 
 
 En este punto se especificaran las medidas de seguridad que se tomarán con los 
productos obtenidos en el proceso de desarrollo del sistema. 
 Se realizarán copias de seguridad diarias tanto de los documentos como el 
código para así evitar la pérdida de la información. Estas copias llevarán un 
identificador para llevar un control de versiones de las copias realizadas. 
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7.3.7 Análisis de los riesgos del entorno tecnológico. 
 
  No aplica, los riesgos asociados al entorno tecnológico son mínimos a 
causa del software utilizado. 
7.4 Diseño de la arquitectura de soporte 
 
 En este apartado se tomará como base lo especificado en el apartado de 
definición de la arquitectura del sistema. 
7.4.1 Diseño de subsistemas de soporte 
 
 Este apartado presenta los elementos más significativos del sistema que 
componen su arquitectura software, como son las clases y los componentes. 
 El sistema a desarrollar tiene una arquitectura compuesta por tres 
componentes principales que son modelo, vista y controlador. 
 A continuación se definirán las características de estos tres componentes que 
confirman el sistema. Cada uno vendrá representado por los siguientes atributos:  
 Identificador: Único para cada componente. Seguirá la regla de nombrado CO-
XX, donde CO es componente y XX el número de este.  
 Tipo: Para este caso todos serán de tipo componente.  
 Propósito: Fin del componente.  
 Función: Responsabilidades del componente.  
 Subordinados: Identificación de herencias entre componentes.  
 Dependencias: Relaciones entre los componentes.  
 Interfaz: Servicios proporcionados por el componente.  
 Recursos: Elementos hardware necesitados por el componente para realizar su 
función.  
 Referencias: Documentación necesaria para entender el componente.  
 Proceso: Algoritmos especiales de procesamiento.  
 Datos: Datos internos del elemento, atributos, relaciones de interés que no se 
hayan indicado en la descripción, posibles valores de alguno de los elementos. 
 
Identificador C0-00 
Nombre Capa vista 
Tipo Componente 
Propósito Dar soporte a los usuarios con los elementos 
visuales de la aplicación web 
Función Interactuar con el usuario y mostrar lo que el 
usuario necesita 
Subordinados - 
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Dependencias Capa controlador y modelo 
Interfaz - 
Recursos - 
Referencias - 
Proceso - 
Datos - 
Tabla 107: Capa Vista 
Identificador C0-01 
Nombre Capa controlador 
Tipo Componente 
Propósito Gestión de las peticiones del usuario 
Función Recoger la petición del usuario y resolverla. 
Finalmente lo muestra a través de la vista. 
Subordinados - 
Dependencias Capa modelo 
Interfaz - 
Recursos - 
Referencias - 
Proceso - 
Datos - 
Tabla 108: Capa Controlador 
Identificador C0-02 
Nombre Capa modelo 
Tipo Componente 
Propósito Gestión de los datos de la aplicación. 
Función Gestiona las entidades de la aplicación y 
contiene la funcionalidad para comunicarse 
con la base de datos  
 
Subordinados - 
Dependencias Capa controlador 
Interfaz - 
Recursos - 
Referencias - 
Proceso - 
Datos - 
Tabla 109: Capa Modelo 
7.5 Diseño de caso de uso reales 
 
 En este apartado se realiza un estudio de los casos de uso identificados en la 
fase de Análisis, con el fin de identificar las clases de diseño necesarias para los 
distintos módulos que componen el sistema, así como las relaciones entre ellas. 
 El objetivo es identificar el mínimo número de clases necesarias para el sistema, 
siempre y cuando permitan cubrir todos los requisitos definidos. 
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7.5.1 Identificación de clases asociadas a un caso de uso 
 
 El objetivo es identificar las clases del diseño cuyas instancias son necesarias 
para llevar a cabo el flujo de sucesos de cada caso de uso. 
 A continuación se adjunta una tabla en la que se muestra cada caso de uso 
identificado. 
 
Caso de uso Nombre de la clase asociada 
CU-00: Acceso a la aplicación web Usuario Login, Alertas, Ayuda 
CU-01: Acceso a la aplicación web 
Administrador 
Login, Alertas, Ayuda 
CU-02: Cerrar Sesión Logout, Ayuda 
CU-03:  Gestión de los proyectos AltaOferta, ModificarOferta, 
EliminarOferta, Presupuesto, 
CostesFijosInstalación, Ayuda 
CU-04:  Gestión de las simulaciones Simulación, VisualizarPDF ,Ayuda 
CU-05:  Fases del proyecto InformaciónFases 
CU-06:  Gestiones Administrador AltaUsuario, BajaUsuario, 
ModificarUsuario, AltaSkid, 
AltaCentroTrabajo, AltaGases, 
CostesFijos, Ayuda 
CU-07: Elegir idioma Idioma, Ayuda 
Tabla 110: Clases asociadas a caso de uso 
7.5.2 Revisión de la interfaz de usuario 
 
 El objetivo de esta tarea es realizar el diseño detallado del comportamiento de 
la interfaz de usuario a partir de la especificación de la misma.. 
 Las imágenes que se presentan a continuación muestran el aspecto real que 
tendrán las interfaces de usuario en la aplicación web. 
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7.5.2.1 UI-00: Página de inicio de sesión 
 
 Lo primero para acceder a la aplicación será un formulario que solicita al 
usuario el email y contraseña para acceder al contenido de la aplicación. 
Compuesta por una caja posicionada centralmente en la parte superior del navegador. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.5.2.2 UI-01: Página de inicio 
 
 Tras haber realizado el login el usuario accederá a la siguiente página en la cual 
podrá seleccionar proyectos, simulación, o en el caso que el usuario sea administrador 
tendrá disponible la opción de administración. 
Ilustración 34: UI-00 
Página 113 de 166 
 
 
Ilustración 35: UI-01 
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7.5.2.3 UI-02: Menú 
 
 Este será el menú que estará disponible en todas las ventanas de la aplicación. 
En el cuál como se puede observar el símbolo de ayuda, las pestañas para volver a 
Inicio.. 
También podrá cambiar el idioma, así como acceder a la opción de ayuda y 
desconectarse. 
Todo será a través de links. 
 
 
 
 
7.5.2.4 UI-03: Proyectos 
 
 
 En esta pantalla podemos observar cómo se compone de una lista de proyectos 
que tiene el usuario logueado. También podemos observar los 3 botones de alta 
oferta, gestión oferta y eliminar oferta. Además dentro de cada proyecto podemos ver 
en la fase en la que se encuentra, la persona que lo ha solicitado y el ID del proyecto. 
 
  
Ilustración 36: UI-02 
Ilustración 37: UI-03 
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7.5.2.5 UI-04: Alta Oferta 
 
 Esta pantalla es la de alta de oferta. Como podemos observar hay que rellenar 
un cuestionario para dar de alta la oferta y finalmente pulsar el botón guardar. En el 
caso de que algunos de los campos no hayan sido rellenados saltará una alerta para 
informar al usuario. 
 
 
 También podemos observar el menú de navegación en la parte superior 
izquierda con las opciones de Inicio, Menú principal y Gestión de Proyectos.  
 
7.5.2.6 UI-05: Gestión Oferta 
 
 En esta pantalla se podrá modificar todo lo relacionado con la oferta. Como se 
puede observar debajo del menú de navegación se encuentran una serie de 
cuadrículas con la información del proyecto en cuestión. 
Ilustración 38: UI-04 
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7.5.2.7 UI-06: Simulación VRAC 
 
 En esta pantalla como se puede observar es dónde se realiza la simulación a 
partir de los parámetros que aparecen en pantalla. Además rellenaremos una para 
visualizar como muestra una solución para el problema planteado. 
 
 
7.5.2.8 UI-07: Administración 
 
 En esta pantalla se muestra la parte del Administrador. Como se puede 
observar hay varias opciones, entre las que se encuentras la gestión de usuarios, skids, 
costes fijos... 
Ilustración 39: UI-05 
Ilustración 40: UI-06.1 
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 Desde esta ventana realizaremos toda la gestión de la mayoría de las opciones 
de la aplicación. 
 
 
7.5.2.9 UI-08: Usuarios 
 
 En la siguiente pantalla aparece una lista con todos los usuarios creados, con 
toda la información de cada uno de ellos. 
 En la parte inferior central aparecen dos botones para dar de alta a nuevos 
usuarios o para modificar algún usuario ya creado. 
 
Ilustración 42: UI-09 
 
 
Ilustración 43: UI-09.1 
Ilustración 41: UI-08 
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7.5.2.10 UI-09: Skids 
 
 En la siguiente pantalla aparece una lista con todos los skids creados, así como 
toda la información de costes de unidad, transporte, etc.. 
 En la parte inferior centrada aparecen las opciones para dar de alta, modificar y 
guardar los cambios realizados. 
  
 
7.5.2.11 UI-10: Centros de trabajo 
 
 En la siguiente pantalla aparece una lista con todos los centros de trabajo 
creados, así como la persona responsable de cada centro y el perfil de cada usuario. 
 En la parte inferior centrada aparecen las opciones para dar de alta o modificar 
los diferentes centros de trabajo. 
 
  
Ilustración 44: UI-10 
Ilustración 45: UI-11 
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7.5.2.12 UI-12:Costes Fijos 
 
 
 En esta pantalla aparecen los costes fijos que tiene montar una instalación vrac.  
Se podrá modificar el valor de cualquiera de los cambios y guardarlos. Luego estos 
valores será los que se tomen a la hora de calcular el presupuesto final del proyecto. 
No se podrá suprimir ningún campo ya que todos son imprescindibles a la hora de la 
realización del proyecto. 
 
 
 
Ilustración 46: UI-12 
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7.5.2.13 UI-13: Gases 
 
 En la siguiente pantalla aparecen los gases que actualmente permiten la 
realización de una instalación estándar. En la parte inferior aparecen los botones para 
dar de alta nuevos gases y modificarlos, aunque posteriormente no se podrá 
seleccionar gases que no sean los 4 que permiten realizar dicha instalación que son: 
Argón, CO2, Nitrógeno y Oxígeno. 
 
7.5.2.14 UI-14: Fases del proyecto 
 
 En la siguiente pantalla se muestran las diferentes fases de un proyecto, por las 
cuales el usuario podrá navegar y visualizar. 
 
 
 
7.5.2.15 UI-15: Logout 
 
 Para cerrar la aplicación habrá que pinchar sobre el nombre de usuario y se 
desplegará la opción de Logout que cerrará la sesión activa.  
Ilustración 47: UI-13 
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7.5.3 Revisión de subsistemas de diseño e interfaces 
 
 En esta tarea se describe cada caso de uso en términos de los subsistemas que 
van a participar y las interfaces que se requieren entre ellos. 
 Se expone la siguiente tabla que relacionará estos tres términos: los casos de 
uso, subsistemas e interfaces. 
Caso de uso Interfaces usadas 
CU-00 UI-00 
CU-01 UI-00 
CU-02 UI-15 
CU-03 UI-01, UI-02, UI-03, UI-04, 
UI-05  
CU-04 UI-01, UI-02, UI-06, UI-07 
CU-05 UI-01, UI-02, UI-03, UI-14 
CU-06 UI-01, UI-02, UI-08, UI-09, 
UI-10, UI-11, UI-12, UI-13 
Tabla 111: Relación Casos de uso y Interfaces 
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7.6 Diseño de clases 
 
 Esta actividad se ha realizado con los dos puntos anteriores del diseño del 
sistema. Se encuentra el modelo de clases identificado en el análisis, que se puede 
consultar en el punto Análisis de clase, transformado en un modelo de clases de 
diseño. Este nuevo diseño recogerá de forma detallada la especificación de cada una 
de las clases. 
 
7.6.1 Identificación de clases de diseño 
 
El objetivo de esta tarea es verificar el modelo de clases realizado en el análisis, 
identificando las clases para completar el modelo y así cubrir todas las funcionalidades 
requeridas en los casos de uso. 
7.6.1.1 Clases de la capa de la vista 
 
Clase AltaUsuario 
Descripción Encargada de gestionar los eventos que 
se generan en la interfaz de la gestión de 
altas de usuarios 
Dependencias  UsuarioCont 
 UsuarioBD 
Atributos Ninguno 
Funciones y procedimientos  BGuardarClick(): Se encarga de 
guardar los datos escritos por el 
usuario en la pantalla y mandarlo 
al controller para que los guarde. 
Tabla 112: AltaUsuario 
Clase BajaUsuario 
Descripción Encargada de gestionar los eventos que 
se generan en la interfaz de la gestión de 
bajas de usuarios 
Dependencias  UsuarioCont 
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 UsuarioBD 
Atributos Ninguno 
Funciones y procedimientos  BGuardarClick(): Se encarga de 
guardar los datos escritos por el 
usuario en la pantalla y mandarlo 
al controller para que los guarde. 
Tabla 113: BajaUsuario 
Clase ModificarUsuario 
Descripción Encargada de gestionar los eventos que 
se generan en la interfaz de la gestión de 
modificación de usuarios 
Dependencias  UsuarioCont 
 UsuarioBD 
Atributos Ninguno 
Funciones y procedimientos  BGuardarClick(): Se encarga de 
guardar los datos escritos por 
el usuario en la pantalla y 
mandarlo al controller para 
que los guarde. 
Tabla 114: ModificarUsuario 
Clase Idioma 
Descripción Encargada de gestionar los idiomas de la 
aplicación. 
Dependencias  IdiomaCont 
 IdiomaBD 
Atributos Ninguno 
Funciones y procedimientos  BGuardarClick(): Se encarga de 
cambiar el idioma de la página por 
el idioma seleccionado por el 
usuario. 
Tabla 115: Idioma 
 
Página 124 de 166 
 
 
Clase AltaOferta 
Descripción Encargada de gestionar los eventos que 
ocurren en el alta de una oferta. 
Dependencias  OfertaCont 
 OfertaBD 
Atributos Ninguno 
Funciones y procedimientos  BGuardarClick(): Se encarga de 
guardar los datos escritos por el 
usuario en la pantalla y mandarlo 
al controller para que los guarde. 
Tabla 116: AltaOferta 
Clase ModificarOferta 
Descripción Encargada de gestionar los eventos que 
ocurren en la modificación de una oferta. 
Dependencias  OfertaCont 
 OfertaBD 
Atributos Ninguno 
Funciones y procedimientos  BGuardarClick(): Se encarga de 
guardar los datos escritos por el 
usuario en la pantalla y mandarlo 
al controller para que los guarde. 
Tabla 117: ModificarOferta 
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Clase EliminarOferta 
Descripción Encargada de gestionar los eventos que 
ocurren en el borrado de una oferta. 
Dependencias  OfertaCont 
 OfertaBD 
Atributos Ninguno 
Funciones y procedimientos  BGuardarClick(): Se encarga de 
guardar los datos escritos por el 
usuario en la pantalla y mandarlo 
al controller para que los guarde. 
Tabla 118: EliminarOferta 
Clase Simulación 
Descripción Encargada de gestionar los eventos que 
se generan en la interfaz de simulación. 
Dependencias  SimulacionCont 
 SimulacionBD 
Atributos Ninguno 
Funciones y procedimientos  BGuardarClick(): Se encarga de 
guardar los datos escritos por el 
usuario en la pantalla y mandarlo 
al controller para que los guarde. 
Tabla 119: Simulación 
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Clase VisualizarPDF 
Descripción Encargada de mostrar el diseño de la 
simulación en PDF. 
Dependencias  SimulaCont 
 SimulaBD 
Atributos Ninguno 
Funciones y procedimientos  BGuardarClick(): Se encarga de 
generar el pdf con la posible 
solución del diseño de la 
instalación  
Tabla 120: VisualizarPDF 
Clase Login 
Descripción Encargada de gestionar los eventos que 
se generan en la interfaz del login. 
Dependencias  UsuarioCont 
 UsuarioBD 
Atributos Ninguno 
Funciones y procedimientos  BGuardarClick(): Se encarga de 
mostrar la página principal tras 
realizar el login. 
Tabla 121: Login 
Clase Logout 
Descripción Encargada de gestionar los eventos que 
se generan en la interfaz de logout. 
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Dependencias  UsuarioCont 
 UsuarioBD 
Atributos Ninguno 
Funciones y procedimientos  BGuardarClick(): Se encarga de 
cerrar la sesión del usuario activo. 
Tabla 122: Logout 
Clase Alta skid 
Descripción Encargada de gestionar los eventos que 
se generan en la interfaz de la gestión de 
bajas de skid. 
Dependencias  GestionCont 
 GestionBD 
Atributos Ninguno 
Funciones y procedimientos BGuardarClick(): Se encarga de guardar 
los datos escritos por el usuario en la 
pantalla y mandarlo al controller para que 
los guarde 
Tabla 123: AltaSkid 
Clase AltaCentroTrabajo 
Descripción Encargada de gestionar los eventos que 
se generan en la interfaz de la gestión 
centros de trabajos. 
Dependencias  GestionCont 
 GestionBD 
Atributos Ninguno 
Página 128 de 166 
 
Funciones y procedimientos BGuardarClick(): Se encarga de guardar 
los datos escritos por el usuario en la 
pantalla y mandarlo al controller para que 
los guarde. 
Tabla 124: AltaCentroTrabajo 
 
Clase AltaGases 
Descripción Encargada de gestionar los eventos que 
se generan en la interfaz de la gestión de 
gases. 
Dependencias  GestionCont 
 GestionBD 
Atributos Ninguno 
Funciones y procedimientos BGuardarClick(): Se encarga de guardar 
los datos escritos por el usuario en la 
pantalla y mandarlo al controller para que 
los guarde. 
Tabla 125: AltaGases 
 
Clase Alertas 
Descripción Encargada de gestionar los eventos que 
se generan en la interfaz de la gestión de 
alertas. 
Dependencias  GestionCont 
 GestionBD 
Atributos Ninguno 
Funciones y procedimientos BGuardarClick(): Se encarga de guardar 
los datos escritos por el usuario en la 
pantalla y mandarlo al controller para que 
los guarde. 
Tabla 126: Alertas 
Clase Presupuesto 
Descripción Encargada de gestionar los eventos que 
se generan en la interfaz de la gestión del 
presupuesto 
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Dependencias  SimulaCont 
 SimulaBD 
Atributos Ninguno 
Funciones y procedimientos BGuardarClick():Se encarga de guardar los 
datos escritos por el usuario en la 
pantalla y mandarlo al controller para que 
los guarde. 
Tabla 127: Presupuesto 
Clase Ayuda 
Descripción Encargada de gestionar los eventos que 
se generan en la interfaz de la gestión de 
ayuda 
Dependencias  AyudaCont 
 AyudaBD 
Atributos Ninguno 
Funciones y procedimientos BGuardarClick():Se encarga de mandar 
una petición al controller. 
Tabla 128: Ayuda 
Clase CostesFijos 
Descripción Encargada de gestionar los eventos que 
se generan en la interfaz de la gestión de 
costes fijos 
Dependencias  GestionCont 
 GestionBD 
Atributos Ninguno 
Funciones y procedimientos Se encargar de actualizar los valores de 
los costes fijos para una instalación. 
Tabla 129: CostesFijos 
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7.6.1.2 Clases de la capa controller 
 
Clase UsuarioCont 
Descripción Encargada de aplicar la lógica de negocio a las peticiones que se 
le hagan referentes a los usuarios. 
Dependencias  UsuarioBD 
Atributos Ninguno 
Funciones y 
procedimientos 
 validarUsuario(email,contraseña): valida si el 
usuario y la contraseña que se le pasan como 
parámetro son validos contrastando datos que 
obtiene de la capa modelo. 
 
 crearUsuario(Nombre,Correo,Perfil,CentroTrabaj
o): valida que los parámetros introducidos son 
válidos y que han sido rellenados todos los 
campos contrastando datos que obtiene de la 
capa modelo. 
 
 modificarUsuario(): Valida que el campo 
modificado tiene un valor entre los permitidos y 
lo manda a la capa modelo para actualizar la 
base de datos. 
 
 EliminarUsuario(usuario): solicita el borrado de 
un usuario a la capa de modelo. 
 
 getUsers(): solicita un listados de los usuarios del 
sistema. 
Tabla 130: UsuarioCont 
Clase OfertaCont 
Descripción Esta clase será la encargada de procesar las 
peticiones de una oferta que hagan los usuarios. 
Dependencias  OfertaBD 
Atributos Ninguno 
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Funciones y procedimientos  altaOferta(id): solicita la inserción de una 
oferta en la capa modelo. 
 
 modificarOferta(id): solicita la 
modificación de una oferta en la capa 
modelo. 
 
 eliminarOferta(id): solicita el borrado de 
esa oferta en la capa modelo. 
 
 getOferta(): solicita una lista con las 
ofertas presentes en la base de datos. 
Tabla 131: OfertaCont 
 
Clase IdiomaCont 
Descripción Esta clase será la encargada de cambiar el idioma de la 
aplicación web. 
Dependencias  IdiomaBD 
Atributos Ninguno 
Funciones y procedimientos  doGet(): Recibe la petición del usuario de 
cambio de lenguaje, la aplica y le redirige a la 
página donde estaba con el cambio realizado.  
 
Tabla 132: IdiomaCont 
Clase SimulacionCont 
Descripción Esta clase será la encargada de procesar las peticiones 
de simulaciones que hagan los usuarios. 
Dependencias  SimulacionBD 
Atributos Ninguno 
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Funciones y 
procedimientos 
 Simulación(Gas, caudal, hora suministro, presión, 
regulación, condiciones ambientales, ley): Solicita 
la simulación con los parámetros introducidos 
por el usuario. 
 
 SoluciónPDF(): solicita a la capa modelo la 
visualización de la solución del diseño de la 
instalación. 
 
 Presupuesto(Sólo estará disponible para los 
usuarios administradores y/o comercial): Solicita 
a la capa modelo el cálculo del presupuesto de la 
instalación. 
 
Tabla 133: SimulaciónCont 
Clase GestionCont 
Descripción Esta clase será la encargada de procesar las 
peticiones de simulaciones que hagan los usuarios. 
Dependencias  GestionBD 
Atributos Ninguno 
Funciones y procedimientos  altaSkid (nombre): solicita la inserción de un 
skid en la capa modelo. 
 
 altaCentroTrabajo(nombre): solicita la 
inserción de un centro de trabajo en la capa 
modelo. 
 
 modificarCostesFijos(): solicita la modificación 
de los costes fijos en la capa modelo. 
 
 altaGas() : solicita la inserción de gas en la 
capa modelo. 
 
Tabla 134: GestionCont 
  
Página 133 de 166 
 
7.6.1.3 Capa modelo 
 
Clase UsuarioBD 
Descripción Esta clase será la encargada de acceder a la 
fuente de datos para obtener o guardar datos 
relacionados con los usuarios. 
Dependencias Ninguna. 
Atributos Ninguno. 
Funciones y procedimientos  getContraseña(usuario): trae de la 
base de datos la contraseña. 
 
 añadirUsuario(): inserta un usuario en 
la base de datos. 
 
 modificarUsuario(): actualiza los datos 
de un usuario en la base de datos. 
 
 borrarUsuario(usuario): elimina un 
usuario de la base de datos. 
 
 getUsuario(): obtiene un listado de los 
usuarios de la base de datos. 
Tabla 135: UsuarioBD 
 
 
Clase OfertaBD 
Descripción Esta clase será la encargada de acceder a la 
fuente de datos para obtener o guardar datos 
relacionados con los proyectos. 
Dependencias Ninguna. 
Atributos Ninguno 
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Funciones y procedimientos  altaOferta(id): inserta una oferta en la 
base de datos. 
 
 modificarOferta(id): actualiza los datos 
de una oferta en la base de datos. 
 
 borrarOferta(id): elimina una oferta en 
la base de datos. 
 
 getOferta(): obtiene un listado de las 
ofertas de la base de datos. 
Tabla 136: OfertaBD 
 
Clase SimulaciónBD 
Descripción Esta clase será la encargada de acceder a la 
fuente de datos para obtener o guardar datos 
relacionados con las simulaciones. 
Dependencias  
Atributos Ninguno 
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Funciones y procedimientos  Simulación(Gas, caudal, hora 
suministro, presión, regulación, 
condiciones ambientales, ley): Busca 
que simulación es con los parámetros 
introducidos y devuelve una solución. 
(La base de datos ha sido cargada con 
anterioridad con todas las posibles 
simulaciones). 
 
 SoluciónPDF(): devuelve un archivo pdf 
con la solución del diseño para la 
instalación. 
 
 Presupuesto(Sólo estará disponible 
para los usuarios administradores y/o 
comercial): Comprueba en la base de 
datos los parámetros introducidos y 
devuelve un presupuesto en euros. (La 
base de datos ha sido cargada con 
anterioridad con todas las posibles 
combinaciones). 
 
Tabla 137: SimulaciónBD 
 
7.6.2 Diseño de asociaciones y agregaciones 
 
No se han identificado asociaciones y agregaciones. 
 
7.7 Diseño físico de datos 
 
 En esta actividad se define la estructura física de datos que utilizará el sistema a 
partir del modelo de clases, de manera que teniendo presentes las características 
específicas del sistema de gestión de datos concreto a utilizar, los requisitos 
específicos para el sistema de información, y las particularidades del entorno 
tecnológico se consiga una mayor eficiencia en el tratamiento de los datos.  
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7.7.1 Diseño del modelo físico de datos 
 
 El objetivo  es realizar el diseño del modelo físico de datos a partir de clases y el 
modelo lógico del análisis. 
 Como ya se ha mencionado el SGBD será Oracle. 
 
 A continuación se definirán las clases creadas en la base de datos mediante 
tablas, que quedarán de la siguiente forma: 
Tabla Descripción 
Usuario Almacena la información de los usuarios 
de la aplicación. 
CostesFijos Almacena los costes fijos dependiendo de 
ciertos parámetros para una instalación 
vrac. 
CuestionarioRiesgos Almacena la información del cuestionario 
previo a el proyecto vrac. 
Documentos Almacena toda la información necesario 
del usuario para la realización del 
proyecto. 
Gases Almacena toda la información para los 
gases con los que se pueden realizar las 
instalaciones vrac. 
Historial Almacena toda la información de quién 
realiza cambios, en qué momento los 
realiza y los comentarios que añade. 
HorasSuministro Almacena la información de las posibles 
horas de suministro que proporcionan 
dichas instalaciones. 
Oferta Almacena toda la información referente a 
un proyecto, con todos los pasos que éste 
conlleva. 
Skids Almacena toda la información referente a 
los skids. 
CuestionarioSimulación Almacena toda la información de las 
simulaciones. 
Tabla 138: Tablas base de datos 
Usuario 
Atributo Descripción Tipo 
Nombre Nombre del usuario VARCHAR2(100)  not null, 
Perfil (Usuario, Comercial) CHAR(3) not null, 
Idioma Idioma predeterminado CHAR(5) default 'es-ES' 
Ofvta Oficina a la que pertenece CHAR(4), 
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Email Email del usuario VARCHAR2(500) 
adm Si es o no administrador CHAR (1)  default 'N' 
Tabla 139: Tabla Usuario 
Costes Fijos 
Atributo Descripción Tipo 
Precio_hora Precio hora ingeniero NUMBER(5,2) not null 
COSTE_MONT_contrata Coste de contratación NUMBER(8,2) not null 
COSTE_MONT_elect Coste electricidad NUMBER(8,2) not null 
TASAS_LEGAL Tasas NUMBER(8,2) not null 
IMPREVISTO Imprevistos NUMBER(8,2) not null 
KM Km desde la empresa NUMBER (5,2) not null 
Coste_adicional_2_tanques Coste adicional 2 tanques NUMBER(8,2) not null 
Tabla 140: Tabla Costes Fijos 
 
CuestionarioRiesgos 
Atributo Descripción Tipo 
oferta Oferta NUMBER(9) not null 
riesgo               Riesgo que conlleva CHAR(2 not null 
grupo                Grupo  VARCHAR2 (100)   not null 
pregunta             Pregunta VARCHAR2 (500)   not null 
respuesta            Respuesta CHAR (1) 
Tabla 141: Tabla Cuestionario Riesgos 
 
 
Gases 
Atributo Descripción Tipo 
Gas Siglas del gas VARCHAR2(3)       not null 
Denomi               Nombre del gas VARCHAR2(100)     not null, 
Link_proyectos Link Información Gas VARCHAR2(1000), 
Ficha_seguridad Ficha de seguridad Gas VARCHAR2(1000), 
Instruc_Func Instrucciones 
Funcionamiento. 
VARCHAR2(1000), 
Tabla 142: Tabla Gases 
 
Historial 
Atributo Descripción Tipo 
oferta Código de la oferta NUMBER(9)  not null 
FECHA                Fecha en la que se realiza 
un cambio 
DATE not null, 
status               Estado de esa fase NUMBER(3) not null 
USUARIO              Nombre de usuario que VARCHAR2(30) not null 
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realiza el cambio 
coment               Comentario VARCHAR2(1000) 
Tabla 143: Tabla Historial 
 
Horas de suministro 
Atributo Descripción Tipo 
Horas de suministro Nº de horas de suministro 
al día de gas 
NUMBER(9)  not null 
Gas Siglas del gas elegido VARCHAR2(3)       not null 
Tabla 144: Tabla Horas de Suministro 
 
Oferta 
Atributo Descripción Tipo 
Num_oferta  NUMBER(9)       NOT NULL 
Fecha_ini Fecha inicio proyecto DATE            not null, 
Fecha_fin Fecha fin proyecto DATE            not null, 
Gas Gas VARCHAR2(3), 
Caudal Caudal number(4), 
Hora_sum Horas de suministro number(2), 
Presion Presión NUMBER(2), 
Comercial_oferta Comercial que realiza la 
oferta 
VARCHAR2(40) 
Cond_abm_std Condiciones ambientales 
estándares 
CHAR(1), 
Coste_grua Coste grúa NUMBER(8,2), 
Imprevistos Imprevistos NUMBER(8,2), 
Horas_ric Horas_ric NUMBER(8,2), 
Montaje_electrico Precio montaje eléctrico NUMBER(8,2), 
Montaje_mecanico Precio montaje mecánico NUMBER(8,2), 
Plano Plano VARCHAR2(1000) 
Tabla 145: Tabla Oferta 
 
Skids 
Atributo Descripción Tipo 
tipo_skid          Código del skid NUMBER (3)  not null 
Cantidad               Número de cada skid NUMBER (4)  not null, 
DENOMI             Nombre del objeto VARCHAR2(100)  not null, 
Coste_unit Coste unitario NUMBER(8,2), 
Horas Horas de montaje NUMBER(3), 
Coste_grua Coste del transporte NUMBER(8,2), 
Planos Documentación de cada 
objeto 
VARCHAR2(100), 
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Volumen Volumen del tanque. NUMBER (6), 
Diametro Diámetro del tanque. NUMBER (3), 
Coste_tot Coste total NUMBER(8,2) 
Tabla 146: Tabla Skids 
 
CuestionarioSimulación 
Atributo Descripción Tipo 
Gas Tipo de gas VARCHAR2 (3)  NOT NULL 
Caudal Caudal NUMBER(4)        not null, 
Horas suministro Horas suministro día NUMBER(2) 
Presión Presión del gas NUMBER(2)  
Regulación Regulación VARCHAR(20) 
Condiciones ambientales Condiciones estándares o 
no 
VARCHAR2(20) 
Aplicación_ley  Ley normativa instalación VARCHAR2(20) 
Tabla 147: Tabla Cuestionarios Simulación 
7.7.2 Especificación de caminos de acceso a los datos y optimización del modelo 
físico 
 
 El objetivo de este punto es la determinación de los caminos de acceso a los 
datos persistentes en el sistema para optimizar su rendimiento y consumo de recursos, 
así como disminuir los tiempos de respuesta. 
7.8 Verificación y aceptación de la arquitectura del sistema 
 
 El objetivo de esta actividad es garantizar la calidad de las especificaciones del 
diseño del sistema de información. 
 Se mostrará una lista con las comprobaciones necesarias para verificar que el 
diseño es correcto y son las siguientes: 
 El diseño es claro y explicativo para poder realizar la codificación del mismo sin 
ningún tipo de problema. 
 
 Cada subsistema está divido en componentes. 
 
 Se comprueba que las especificaciones no son ambiguas, ni hay información 
duplicada. 
 
 Todos los casos de uso quedan cubiertos en el diseño. 
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7.9 Especificación técnica del plan de pruebas 
 
 El plan de pruebas a desarrollar permitirá detectar errores y corregirlos, 
verificar todas las funcionalidades de la aplicación, y verificar que las cumplen según se 
habían planteado... 
 Este plan de pruebas se desarrollará en el apartado 8 Plan de validación y 
verificación del software.  
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8 Plan de validación y verificación del software 
 
 Este apartado del documento recoge las pruebas que se realizarán al sistema 
con el fin de comprobar que se cumplen los requisitos establecidos y encontrar errores 
que puedan alterar este comportamiento. 
8.1 Objetivo 
 
 El principal objetivo es elaborar un completo plan de pruebas de la aplicación 
web que permita comprobar que el sistema funciona correctamente, y cumple con 
todo lo mencionado en la memoria. 
8.2 Especificación del plan de pruebas 
 
En esta actividad se establece la definición del plan de pruebas, en el cual se han de definir las 
pruebas con claridad para que no haya confusiones. 
8.2.1 Definición del alcance de pruebas 
 
Los tipos de pruebas que se van a desarrollar son los siguientes: 
  Pruebas de aceptación: Estas pruebas tienen como objetivo comprobar 
que todas las necesidades del usuario han sido satisfechas, teniendo en 
cuenta la especificación de requisitos de usuario. 
 Pruebas del sistema: Estas pruebas tienen como objetivo ejercitar 
profundamente el sistema comprobando la integración del sistema de 
información globalmente, verificando el funcionamiento correcto de las 
interfaces entre los distintos subsistemas que lo componen y con el 
resto de sistemas de información con los que se comunica. 
 Pruebas de implantación: Estas pruebas tienen como objetivo 
comprobar el funcionamiento correcto del sistema integrado de 
hardware y software en el entorno de operación, y permitir al usuario 
que, desde el punto de vista de operación, realice la aceptación del 
sistema una vez instalado en su entorno real y en base al cumplimiento 
de los requisitos no funcionales especificados.  
 Pruebas de integración: Estas pruebas tienen como objetivo verificar el 
correcto ensamblaje entre los distintos componentes una vez que han 
sido probados unitariamente con el fin de comprobar que interactúan 
correctamente a través de sus interfaces, tanto internas como externas, 
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cubren la funcionalidad establecida y se ajustan a los requisitos no 
funcionales especificados en las verificaciones correspondientes.  
 Pruebas unitarias: Estas pruebas tienen como objetivo comprobar de 
forma aislada que cada uno de los componentes del sistema y los 
métodos de las distintas clases de implementación funcionan 
correctamente. La principal ventaja de este tipo de pruebas está en que 
facilita la detección de errores, al tener verificados los distintos métodos 
y componentes de forma separada.  
 Todas las pruebas que se especificarán estarán recogidas en una tabla con unos 
campos específicos dependiendo del tipo de prueba. 
8.2.2 Pruebas de aceptación 
 
El objetivo de estas pruebas es validar que la aplicación cumple con los requisitos de usuario. 
Las pruebas serán registradas en tablas, cuyos campos son explicados a continuación: 
 Identificador: identifica unívocamente la prueba. Su estructura será de PY-XX, 
donde Y es el tipo de prueba y XX el número. Para este tipo de pruebas Y 
tomará el valor de A.  
 Objetivo: breve descripción de lo que se pretende conseguir con la prueba.  
 Entrada: valores de entrada de la prueba.  
 Salida: valores de salida generada.  
 Precondición: estado del sistema apto para realizar la prueba.  
 
 
PA-00 
Objetivo      Comprobar que al introducir unos datos de acceso correctos redirige a la 
página principal del usuario. 
Entrada       Email y contraseña. 
Salida          Página principal con la sesión iniciada del usuario. 
Precondiciones El usuario debe introducir su email y contraseña de registro en la ventana 
de login. 
Tabla 148: PA-00 
PA-01 
Objetivo      Comprobar que al seleccionar la opción proyectos carga correctamente la 
lista con los proyectos que tiene dicho usuario 
Entrada       Selección de la opción proyectos. 
Salida          Página con la lista de proyectos del usuario. 
Precondiciones El usuario debe seleccionar la opción proyecto. 
Tabla 149: PA-01 
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PA-02 
Objetivo      Comprobar que al seleccionar la opción simulación redirige a la pantalla de 
simulación y muestra todos los campos para realizarla 
Entrada       Selección de la opción simulación. 
Salida          Página para introducir los campos necesarios para realizar la simulación. 
Precondiciones El usuario debe seleccionar la opción simulación. 
Tabla 150: PA-02 
PA-03 
Objetivo      Comprobar que al seleccionar la opción alta oferta, esta aparece en la lista 
de proyectos del usuario. 
Entrada       Se crea un proyecto. 
Salida          Se añade a la lista de los proyectos asignados a ese usuario. 
Precondiciones El usuario debe seleccionar la opción Alta oferta. 
Tabla 151: PA-03 
PA-04 
Objetivo      Comprobar que se puede ver la solución a una simulación vrac. 
Entrada       El usuario pulsa sobre el icono ver simulación en formato PDF. 
Salida          Se muestra una pantalla con la solución de esta simulación. 
Precondiciones El usuario debe elegir la opción de ver solución de la simulación en formato 
pdf. 
Tabla 152: PA-04 
PA-05 
Objetivo      Comprobar que se puede editar una oferta del proyecto. 
Entrada       El usuario pulsa sobre el icono gestionar oferta. 
Salida          Redirige al proyecto seleccionado y permite editar información sobre ese 
proyecto. 
Precondiciones El usuario debe elegir la opción de editar oferta. 
Tabla 153: PA-05 
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PA-06 
Objetivo      Comprobar que se puede eliminar una oferta 
Entrada       El usuario pulsa sobre el icono eliminar oferta. 
Salida          La oferta del proyecto se elimina de la lista que contiene todos los 
proyectos creados por ese usuario. 
Precondiciones El usuario debe elegir la opción de eliminar oferta. 
Tabla 154: PA-06 
PA-07 
Objetivo      Comprobar que el idioma cambia tras elegir otro  
 
Entrada       El usuario elige un idioma distinto al actual en la aplicación  
Salida          Se recarga la página actual con el idioma cambiado  
Precondiciones El usuario debe elegir un idioma distinto del actual  
Tabla 155: PA-07 
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8.2.3 Pruebas de sistema 
 
 El objetivo de estas pruebas es valorar el comportamiento del sistema en su 
totalidad. La definición de estas pruebas en sus tablas tendrán los siguientes campos: 
 
 Identificador: identifica unívocamente la prueba. Su estructura será de PY-XX, 
donde Y es el tipo de prueba y XX el número. Para este tipo de pruebas Y 
tomará el valor de S.  
 Objetivo: breve descripción de lo que se pretende conseguir con la prueba.  
 Entrada: valores de entrada de la prueba.  
 Salida: valores de salida generada.  
 Aceptación: valora si la prueba es correcta o no.  
 
PS-00 
Aceptación  Satisfactoria                           No satisfactoria 
Objetivo Verificar que el sistema está disponible en cualquier momento 
Entrada Realizar consultas al servidor cada 10-15min durante un periodo de 2min 
Salida El sistema realiza las respuestas correctamente y sin demora 
Tabla 156: PS-00 
 
PRS-01 
Aceptación  Satisfactoria                           No satisfactoria 
Objetivo Verificar que el sistema puede dar soporte a un gran número de usuarios 
Entrada Se realizan 10,000 consultas entre 100 usuarios al servidor de la 
aplicación durante un periodo de 5min 
Salida El sistema responde correctamente y sin contratiempos a todas las 
consultas 
Tabla 157: PS-01 
PRS-02 
Aceptación  Satisfactoria                           No satisfactoria 
Objetivo Comprobación de los diferentes módulos de capa vista 
Entrada Recorrido de las pantallas de la aplicación 
Salida Todas las pantallas muestran una interfaz gráfica 
Tabla 158: PS-02 
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PRS-03 
Aceptación  Satisfactoria                           No satisfactoria 
Objetivo Comprobación de que todo usuario puede acceder a la sección de 
‘Ayuda’ desde cualquier parte de la aplicación 
Entrada Se intenta acceder a la pantalla de ayuda desde todas las pantallas de la 
aplicación 
Salida Se permite el acceso desde cualquier pantalla 
Tabla 159: PS-03 
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8.2.4 Pruebas de implantación 
 
 El objetivo de estas pruebas es asegurar la ausencia de errores en el entorno de 
operación en el que se ejecute. Las tablas que contendrán estas pruebas tendrán los 
siguientes campos: 
 
 Identificador: identifica unívocamente la prueba. Su estructura será de PY-XX, 
donde Y es el tipo de prueba y XX el número. Para este tipo de pruebas Y 
tomará el valor de I.  
 Objetivo: breve descripción de lo que se pretende conseguir con la prueba.  
 Entrada: valores de entrada de la prueba.  
 Salida: valores de salida generada.  
 Especificación: su función es identificar a que especificación responde el 
resultado. Los valores que pueden tomar son:  
 Recuperación: si se produce un fallo se comprueba que el sistema se recupera 
correctamente.  
 Seguridad: se comprueban los mecanismos de seguridad implementados, para 
ver si realmente cumplen con su función.  
 Rendimiento: se analiza el consumo de recursos y el tiempo de espera de 
respuesta del sistema para así comprobar que es adecuado.  
 Comunicaciones: comprobar que la comunicación entre las distintas partes del 
sistema es correcta.  
 Aceptación: valora si la prueba es correcta o no.  
 
Identificador: PI-00 
Objetivo Comprobar que el tiempo medio de carga de 
login no supera lo especificado 
Entrada Realizar login 
Salida La medida de los tiempos no puede superar 
el máximo preestablecido. 
Especificación Recuperación 
Seguridad  
 Rendimiento 
Comunicaciones 
Aceptación  Satisfactorio          No satisfactorio 
Tabla 160: PI-00 
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Identificador: PI-01 
Objetivo Comprobar que el tiempo medio de carga de 
una página no supera lo especificado 
Entrada Realizar navegación en la aplicación. 
Salida La medida de los tiempos no puede superar 
el máximo preestablecido. 
Especificación Recuperación 
Seguridad  
 Rendimiento 
Comunicaciones 
Aceptación  Satisfactorio          No satisfactorio 
Tabla 161: PI-01 
 
 
 
Identificador: PI-02 
Objetivo Comprobar que el tiempo medio de carga de 
una página no supera lo especificado 
Entrada Realizar navegación en la aplicación. 
Salida La medida de los tiempos no puede superar 
el máximo preestablecido. 
Especificación Recuperación 
Seguridad  
 Rendimiento 
Comunicaciones 
Aceptación  Satisfactorio          No satisfactorio 
Tabla 162: PI-02 
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Identificador: PI-03 
Objetivo Comprobar que el backup se realiza en la 
fecha prevista 
Entrada Arrancar el servidor con la aplicación 
instalada 
Salida La fecha registrada de realización del backup 
debe ser la especificada. 
Especificación Recuperación 
 Seguridad  
Rendimiento 
Comunicaciones 
Aceptación  Satisfactorio          No satisfactorio 
Tabla 163: PI-03 
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8.2.5 Pruebas de integración 
 
 Estas pruebas tienen como objetivo probar la correcta verificación de los 
grupos de  componentes definidos. Este tipo de pruebas se hará teniendo en cuenta 
los casos de uso definidos en el diseño. La tabla contendrá su especificación tendrá los 
siguientes campos: 
 
 Identificador: identifica unívocamente la prueba. Su estructura será de PY-XX, 
donde Y es el tipo de prueba y XX el número. Para este tipo de pruebas Y 
tomará el valor de N.  
 Objetivo: breve descripción de lo que se pretende conseguir con la prueba.  
 Entrada: valores de entrada de la prueba.  
 Salida: valores de salida generada.  
 Procedimiento: describe el procedimiento a seguir para realizar la prueba 
correctamente.  
 Componentes: componentes que intervienen en la prueba.  
 Precondición: estado del sistema apto para realizar la prueba.  
 Postcondición: estado del sistema tras realizar la prueba.  
 
INTT-00 
Objetivo Loguearse en la aplicación 
Entrada Email y contraseña de usuario 
Procedimiento o Entrar en la página e introducir los datos en el formulario y darle a 
aceptar. 
o El sistema comprueba los datos y redirecciona a la información del 
usuario. 
Salida Carga de datos con los proyectos asociados al usuario. 
Componente Base de datos, vista y controlador. 
Pre-condiciones o El usuario tiene que estar registrado y acceder a la aplicación 
Post-condiciones o La página deberá mostrar los proyectos de ese usuario. 
Tabla 164: INTT-00 
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INTT-01 
Objetivo Desconectarse de la aplicación 
Entrada Botón de logout 
Procedimiento o Una vez loqueado seleccionar la opción de logout. 
o El sistema cierra la sesión y redirecciona para volver a iniciar 
sesión. 
Salida Se cierra la sesión y se redirige a la página de iniciar sesión. 
Componente Base de datos, vista y controlador. 
Pre-condiciones o El usuario tiene que estar registrado y seleccionar logout. 
Post-condiciones o El sistema deberá cerrar la sesión activa del usuario. 
Tabla 165: INTT-01 
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8.2.6 Pruebas unitarias 
 
 El objetivo de estas pruebas es probar el correcto funcionamiento de cada 
componente del sistema por separado. La estructura de las tablas que contendrán la 
especificación de estas pruebas es la siguiente: 
pruebas es la siguiente:  
 Identificador: identifica unívocamente la prueba. Su estructura será de PY-XX, 
donde Y es el tipo de prueba y XX el número. Para este tipo de pruebas Y 
tomará el valor de U.  
 Objetivo: breve descripción de lo que se pretende conseguir con la prueba.  
 Subsistema: nombre del subsistema afectado por la prueba.  
 Clase: nombre de la clase testeada.  
 Método: nombre del método evaluado.  
 Entrada: valores de entrada de la prueba.  
 Salida: valores de salida generada.  
 Precondición: estado del sistema apto para realizar la prueba.  
  
Identificador PU-00 
Objetivo Comprobar que se muestra correctamente el panel de login. 
Subsistema Vista 
Clase Login 
Método - 
Entrada - 
Salida  Muestra panel de login 
Precondiciones Entrar a la página. 
Tabla 166: PU-00 
Identificador PU-01 
Objetivo Comprobar que las opciones de inicio se muestran bien. 
Subsistema Vista 
Clase Simulación y Proyecto. 
Método - 
Entrada - 
Salida  Muestra las opciones de proyectos y simulación vrac. 
Precondiciones El login sea correcto 
Tabla 167: PU-01 
Identificador PU-02 
Objetivo Comprobar que se muestra correctamente el panel de proyectos. 
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Subsistema Vista 
Clase Proyecto 
Método - 
Entrada - 
Salida  Muestra panel de proyectos. 
Precondiciones Marcar la opción simulación vrac en la página de inicio. 
Tabla 168: PU-02 
 
Identificador PU-03 
Objetivo Comprobar que se muestra correctamente el panel de simulación vrac 
Subsistema Vista 
Clase Simulación 
Método - 
Entrada - 
Salida  Muestra panel de simulación. 
Precondiciones Marcar la opción simulación vrac en la página de inicio. 
Tabla 169: PU-03 
Identificador PU-04 
Objetivo Comprobar que se muestra correctamente el panel de administrador. 
Subsistema Vista 
Clase Administrador 
Método - 
Entrada - 
Salida  Muestra panel de administrador. 
Precondiciones Marcar la opción administrador en la página de inicio. 
Tabla 170: PU-04 
Identificador PU-05 
Objetivo Comprobar que el cambio de idioma se muestra correctamente.. 
Subsistema Vista 
Clase Idioma 
Método - 
Entrada Cambiar el idioma de la aplicación 
Salida  Muestra la página con el idioma cambiado. 
Precondiciones Marcar la opción de un idioma distinto al actual. 
Tabla 171: PU-05 
Identificador PU-06 
Objetivo Comprobar que se muestra correctamente el panel de alta oferta. 
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Subsistema Vista 
Clase CrearOferta 
Método - 
Entrada Selección alta oferta. 
Salida  Muestra panel de una oferta nueva. 
Precondiciones Marcar la opción alta oferta en la página de proyectos. 
Tabla 172: PU-06 
Identificador PU-07 
Objetivo Comprobar que se muestra correctamente el panel de modificar oferta. 
Subsistema Vista 
Clase ModificarOferta, 
Método - 
Entrada Selección modificar oferta. 
Salida  Muestra panel de modificar una oferta 
Precondiciones Marcar la opción modificar oferta en la página de proyectos. 
Tabla 173: PU-07 
Identificador PU-08 
Objetivo Comprobar que las fases del proyecto se muestra correctamente.. 
Subsistema Vista 
Clase  
Método - 
Entrada Seleccionar una fase determinada. 
Salida  Muestra correctamente los datos de esa fase. 
Precondiciones Marcar la opción eliminar oferta en la página de proyectos. 
Tabla 174: PU-08 
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Identificador PU-09 
Objetivo Comprobar que el alta de usuarios se muestra correctamente. 
Subsistema Vista 
Clase Administración 
Método - 
Entrada Insertar un usuario nuevo. 
Salida  Se inserta correctamente el usuario. 
Precondiciones Marcar la opción de añadir un nuevo usuario. 
Tabla 175: PU-09 
Identificador PU-10 
Objetivo Comprobar que el alta de de centros de trabajo se muestra 
correctamente. 
Subsistema Vista 
Clase Administración 
Método - 
Entrada Insertar un centro de trabajo nuevo. 
Salida  Se inserta correctamente el nuevo centro de trabajo. 
Precondiciones Marcar la opción de añadir un nuevo centro de trabajo. 
Tabla 176: PU-10 
Identificador PU-11 
Objetivo Comprobar que el alta de gases se muestra correctamente. 
Subsistema Vista 
Clase Administración 
Método - 
Entrada Insertar un gas nuevo. 
Salida  Se inserta correctamente a la lista de gases disponibles. 
Precondiciones Marcar la opción de añadir un gas. 
Tabla 177: PU-11 
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Identificador PU-12 
Objetivo Comprobar que el alta de pasos de un proyecto se muestran 
correctamente. 
Subsistema Vista 
Clase Administración 
Método - 
Entrada Insertar un nuevo paso a los existentes de un proyecto. 
Salida  Se inserta correctamente a los pasos del proyecto. 
Precondiciones Marcar la opción de gestionar pasos de un proyecto. 
Tabla 178: PU-12 
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9 Conclusiones 
 
 Finalmente se recogen las conclusiones obtenidas tras la finalización del 
proyecto. Además se hará un resumen con las posibles mejoras que se podrán realizar 
para la aplicación. 
 El proyecto ha seguido correctamente la metodología de desarrollo Métrica 3, 
por lo que contiene las principales fases que recoge esta metodología sobre el 
desarrollo de proyectos software así como sus subapartados dentro de cada una de 
estas fases. 
 La codificación del proyecto ha sido satisfactoria, gracias al análisis y diseño 
realizado anteriormente a la implementación. 
 La realización de este proyecto ha sido gracias a la información cedida por el 
departamento de Ingeniería la cual ha hecho posible que pudiera ser llevada a cabo en 
los plazos estimados y la entrega final se respetase. 
 La aplicación actualmente se encuentra en versión beta, y sólo usuarios 
avanzados están realizando uso de ella para determinados proyectos, pero se espera 
en un futuro poder realizar todas las instalaciones con esta aplicación aplicando varios 
cambios ya que esta aplicación está pensada para un número determinado de tipos de 
gases. 
 En general, la realización del proyecto ha sido satisfactoria en cuanto a 
requisitos, plazos y pruebas superadas por la aplicación. 
9.1 Posibles mejores 
 
 Aunque la aplicación tiene bastante funcionalidades, las mejoras que se le 
pueden realizar son innumerables, ya que podría llegar a tramitarse todas las 
instalaciones que realiza dicha empresa a través de ella. Algunas de las mejoras 
podrían ser las siguientes: 
 Incrementar el número de gases: Incrementar el número de gases que el 
cliente pueda seleccionar para poder fabricar sus propios gases en sus 
instalaciones. 
 
 Nuevos idiomas: Aunque actualmente cada país en los que la empresa tiene 
sede tiene su propio departamento de ingeniería podrían incluirse nuevos 
idiomas y que la gestión de dichas instalaciones se realizasen desde dicha 
aplicación. 
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 Diseño responsive: Sería necesario e imprescindible aplicarlo, ya que 
últimamente el uso de dispositivos electrónicos tales como, smartphones y 
tablets se están utilizando diariamente, y una correcta visualización en ellos 
sería ideal. 
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Anexo I. Manual de usuario 
 
 El siguiente manual sirve de orientación al usuario sobre el manejo de la 
aplicación. Se hará una descripción con todas las funcionalidades así como los pasos a 
seguir para un correcto uso de la aplicación. 
Acceso a la aplicación 
 
 Mediante un explorador web (Internet Explorer 8 preferiblemente) el usuario 
debe acceder a la URL de la página de inicio de la aplicación. 
 Esta página mostrará una ventana emergente, donde solicitará el email y 
contraseña de usuario para acceder a la aplicación. 
 
Ilustración 48: Pantalla login 
 
 En el caso de que el usuario no disponga de registro para acceder a la aplicación 
deberá solicitarlo a algún administrador. Si no está registrado e intenta acceder 
aparecerá un error diciendo que la contraseña y/o el usuario son incorrectos. 
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Pantalla de Inicio 
 
Una vez realizado correctamente el login el usuario dispondrá de dos opciones: 
 Proyectos 
 Simulación Vrac 
 
 
 El usuario podrá seleccionar la opción de proyectos y ver los proyectos que 
ya tenga creados y/o crearlos y gestionarlos. 
 También podrá realizar una simulación para ver los elementos necesarios 
para realizar la instalación y la viabilidad de realizar la instalación. 
 En el caso de realizar la simulación y no muestre ninguna solución, habrá 
que contactar con la empresa ya que no sería una instalación estándar y habría 
que realizar una instalación personalizada para el usuario. 
Proyectos 
 
 Una vez seleccionada la opción de proyectos el usuario podrá ver en una 
lista todos los proyectos 
 
En la lista podrá visualizar toda la información de los proyectos que tiene 
Ilustración 49: Pantalla Inicio 
Ilustración 50: Pantalla Proyectos 
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abiertos. En el caso de que no tenga ningún proyecto aparecerá un mensaje 
con el siguiente texto: "No hay ningún proyecto en la lista". 
 
Encima de la lista de proyectos aparecerá un menú con la pantalla de Inicio y 
Menú principal. 
 
En la parte superior a la derecha donde aparece el usuario conectado, haciendo 
click aparecerá la opción de logout para cerrar la sesión. 
 
En la parte inferior hay 3 botones para la gestión de ofertas: 
 
 Alta Oferta 
 
 Gestión Oferta 
 
 Eliminar Oferta 
Estas 3 opciones se explicarán con más detalle en el siguiente punto. 
 
 Alta Oferta 
 
 Una vez que haya seleccionado la opción de Alta de Oferta aparecerá el 
siguiente cuestionario para crear la oferta: 
 
 
Ilustración 51: Pantalla Formulario Alta Oferta 
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 Una vez completado será necesario darle al botón de guardar para que se 
guarden todos los cambios y se añada el proyecto a la lista que se mostró en el 
apartado anterior. 
 Tras realizar el formulario de alta de Oferta se mostrará la siguiente pantalla 
que será un cuestionario para la identificación de riesgos que es la primera fase del 
proyecto: 
 
 
Ilustración 52: Pantalla Cuestionario Riesgos 
 A continuación como podemos observar se ha añadido el primer paso del 
proyecto, que tendrá que ser verificado por la persona responsable de la empresa que 
dará el visto bueno, para proceder a la siguiente fase. 
 
 Gestión Oferta 
 
  Para hacer modificaciones, gestionar la oferta, ver el estado en el que se 
encuentra y demás operaciones será necesario marcar en la lista el proyecto sobre el 
que queremos realizar la consulta. 
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  Una vez marcado el proyecto que queremos gestionar pulsaremos sobre el 
botón en la parte central abajo "Gestión Oferta". 
 
 
Ilustración 53: Pantalla Gestión Oferta 
  
 Una vez seleccionado gestión aparecerá el proyecto con todas sus fases y 
podremos verlas todas y ver el histórico con todos los cambios que se hayan realizado. 
 
Eliminar Oferta 
 
 Para eliminar una oferta será necesario marcar el proyecto que queremos 
eliminar y pulsar el botón de Eliminar Oferta. 
 
 
 
Ilustración 54: Pantalla Fases del Proyecto e Histórico 
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Simulación VRAC 
 
Si selecciona la opción de simulación vrac aparecerá la siguiente pantalla: 
 
 
 
 En ella será necesario completar el formulario para generar una solución. En el 
caso de que muestre un mensaje en el que muestre el mensaje "Solución fuera del 
estándar" será necesario contactar con el administrador de la aplicación ya que este 
tipo de instalaciones no se puede realizar con la aplicación. En el caso de que no 
aparezca este mensaje mostrará por pantalla la solución con los skids necesarios y 
podrá seleccionar ver el diseño de la hipótesis en formato PDF. 
Ilustración 55: Pantalla Eliminar Oferta 
Ilustración 56: Pantalla Simulación VRAC 
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Cambiar Idioma 
 
 La aplicación cuenta con soporte para los idiomas inglés y español. Usted puede 
elegir el idioma deseado mediante el selector que se encuentra en la parte superior 
izquierda de la aplicación. 
 
 
Ilustración 58: Pantalla Cambiar Idioma 
 
 El cambio de idioma estará disponible en todas las páginas de la aplicación web. 
 
Logout 
 
 Para cerrar la aplicación habrá que pinchar sobre el nombre de usuario y se 
desplegará la opción de Logout que cerrará la sesión activa. 
Ilustración 57: Pantalla Solución 
